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Actualment,  l’encreuament entre  les carreteres BV‐1602  i BV‐1432 al Terme Municipal de 
Lliçà d’Amunt, es resol amb una intersecció viària en forma de “T” amb preferència de pas per 
la carretera BV‐1602, carrer d’Anselm Clavé.  
Aquesta  intersecció  és  confusa  perquè  existeix  la  possibilitat  d’anar  en  sis  direccions 
diferents. A més, es considera perillosa a causa de  l’elevat número de vehicles que  l’utilitzen 




El  present  treball  tracta  de  la  redacció  del  projecte  constructiu  de  “Arranjament  de  la 




















estat  els  fulls de  cartografia  a  escala 1:25000  i 1:5000 propietat de  l’Institut Cartogràfic de 















‐ Sediments al∙luvials del Miocè,  formats preferentment per  lutites amb  intercalacions 
esporàdiques  de  gresos  i  conglomerats.  Aquests  materials  són  molt  tous  i  són 
responsables indirectes del relleu tan suau present al municipi. 
‐ Sediments al∙luvials actuals  i  subactuals  (terrasses del  riu Tenes)  i dipòsits col∙luvials 
quaternaris procedents de l’erosió dels vessants. 
Segons  el  mapa  geològic  de  l’Institut  Geològic  de  Catalunya  (IGC)  aquests  sòls  es 
classifiquen en: 
‐ Qt1: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Del període Quaternari, època Holocè. 
‐ Qt2:  Terrassa  fluvial. Graves,  sorres  i  lutites. Del període Quaternari, època Plistocè 
Superior – Holocè. 
‐ NMa: Argiles  i gresos arcòsics. De  l’època Miocè Mitjà – Superior, d’edat Aragonià – 
Vallesià. 





Per  a  realitzar  l’estudi  de  trànsit  s’ha  utilitzat  informació  proporcionada  per  la  Unitat 
d’Estadística  i  Suport  Cartogràfic  de  l’Àrea  d’Infraestructures,  Urbanisme  i  Habitatge  de  la 
Diputació de Barcelona.  
La  intensitat de  trànsit ha estat obtinguda mitjançant estacions d’aforament situades a  la 
BV‐1602 i BV‐1432 properes a la zona objecte d’estudi. 






















Es proposa una millora en  l’encreuament actual, que és  la creació a  la carretera BV‐




















A  continuació  es  descriu  i  justifica  el  disseny  de  la  solució  adoptada.  Es  defineixen  els 


















Els accessos  tindran una  transició d’amplada executada de  forma gradual.  L’amplada del 















Amb  l’objectiu  d’adaptar  perfectament  la  rasant  projectada  a  l’actual  es  realitza  una 
cubicació del volum de terres necessari amb l’ajuda dels perfils transversals. 
Els moviment de terres total calculat és: 
    Volum de desmunt:  15,06 m3 





















Es  considera  una  esplanada  E2  mitjançant  la  col∙locació  d’una  capa  de  25cm  de  sòl 
seleccionat (3) sobre una capa de 25cm de sòl estabilitzat amb ciment (S‐EST1). 
D’acord amb  la norma 6.1.‐I.C.  l’estructura del ferm serà  la secció 211; formada per 25cm 
de mescla bituminosa en calent sobre una capa de 25cm de tot‐u artificial. 
Segons els criteris que marca el PG‐3  la  secció del  ferm estarà  formada per  les  següents 
capes (ordre descendent): 


































































El disseny de  l’illot  central  s’ha  realitzat de  forma  que  el  seu manteniment  sigui mínim, 
evitant  la  col∙locació d’elements  rígids  i  afavorint  l’ús d’arbustos  autòctons  que  requereixin 
poca quantitat d’aigua per al seu reg.  
No estarà enjardinada  tota  la  superfície de  l’illot,  sinó que es  col∙locarà grava decorativa 
entre les plantacions. 




















Per  tal  d’estabilitzar  els  talussos  creats  a  la  zona  del  Parc  del  Quiosc  es  realitzarà  una 
hidrosembra. 
‐ Reg: 
El  reg de  les plantacions de  la  zona  interior de  l’illot  central es  realitzarà mitjançant una 
mànega microperforada.   
La xarxa de reg es connectarà a la canonada d’abastament d’aigua, mitjançant la instal∙lació 
d’una arqueta de  registre. La connexió es  realitzarà mitjançant una xarxa d’alimentació  tant 




tub de 50mm de diàmetre  fins a  l’interior de  la rotonda. A  la zona enjardinada s’instal∙laran 












Si  durant  l’execució  de  les  obres  es  produeix  algun  trencament  accidental  de  qualsevol 
servei,  l’empresa  constructora procedirà a  la  reparació oportuna amb  tota  rapidesa  i al  seu 
càrrec. 









Línia  de  6  conductes  de  PVC  que  discorre  pel  costat  est  del  carrer  d’Anselm  Clavé.  Es 











El  pressupost  d’aquesta  modificació  és  de  SET  MIL  DOS‐CENTS  TRENTA‐CINC  EUROS  I 
QUARANTA‐TRES CÈNTIMS (7.235,43 €). 
8.9. SUPRESSIÓ	DE	BARRERES	ARQUITECTÒNIQUES		
El  present  projecte  compleix  la  normativa  actualment  vigent  sobre  la  supressió  de  les 
barreres  arquitectòniques  a  que  fa  referència  el  decret  135/1995  de  24  de  març,  de 

















El Pressupost de  Seguretat  i  Salut  sense  IVA  és de DEU MIL  SIS‐CENTS  SIS  EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS(10.606,70 €). 
11. CONTROL	DE	QUALITAT	
En  compliment  amb  la normativa  vigent  el present projecte  inclou un pla de  control de 






Per  la realització de  les obres es donarà compliment a  la  legislació actualment vigent,  i en 
especial al RD 105/2008, pel qual es  regula  la producció  i gestió de  residus de construcció  i 















































Es  fa  constar,  que  en  compliment  del  reglament  de  Contractes  de  l’Estat,  el  present 









































































































































Aquest  projecte  es  centra  a  la  comarca  del  Vallès  Oriental,  concretament,  al  terme 































2. Vehicles que circulen per  la BV‐1602 en direcció  sud, cap a Lliçà de Vall  i Parets del 
Vallès, amb prioritat de circulació. 
3. Vehicles que circulen per  la BV‐1602 en direcció  sud  i volen girar a  l’esquerra cap a 
Granollers han de cedir el pas als vehicles que circulen com el punt 1. 
4. Vehicles que  circulen per  la BV‐1602  en direcció nord  i  volen  girar  a  la dreta  cap  a 
Granollers han de cedir el pas als vehicles que circulen com la situació 3. 
5. Vehicles que circulen per  la BV‐1432  i volen anar cap a Santa Eulàlia de Ronçana han 
de fer STOP per cedir el pas als vehicles que circulen per la BV‐1602. 

































































































































del  projecte  “Arranjament  de  la  intersecció  entre  les  carreteres  BV‐1602  i  BV‐1432  a  Lliçà 
d’Amunt”. 
2. DESCRIPCIÓ	DE	LA	CARTOGRAFIA	UTILITZADA	
La  cartografia  bàsica  per  dur  a  terme  els  diferents  estudis  associats  a  la  definició  del 













conforme  Universal  Transversa  de  Mercator  (UTM)  referida  al  el∙lipsoide  internacional  de 
Hayford 1924, en el fus 31 (que pertany a Catalunya). 




































APÈNDIX:  RESULTATS  OBTINGUTS  A  LA  CATA  REALITZADA  AL  “PROJECTE 










d’origen  tectònic  situada  entre  la  Serralada  Prelitoral  al  nord  i  la  Serralada  Litoral  al  sud. 
Aquesta fosa tectònica està reomplerta de materials del miocè. 









‐ Sediments al∙luvials del Miocè,  formats preferentment per  lutites amb  intercalacions 
esporàdiques  de  gresos  i  conglomerats.  Aquests  materials  són  molt  tous  i  son 
responsables indirectes del relleu tan suau present al municipi. 
‐ Sediments al∙luvials actuals  i  subactuals  (terrasses del  riu Tenes)  i dipòsits col∙luvials 
quaternaris procedents de l’erosió dels vessants. 
Segons  el  mapa  geològic  de  l’Institut  Geològic  de  Catalunya  (IGC)  aquests  sòls  es 
classifiquen en: 
Qt1: Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Del període Quaternari, època Holocè. 
Qt2:  Terrassa  fluvial.  Graves,  sorres  i  lutites.  Del  període  Quaternari,  època  Plistocè 
Superior – Holocè. 










Per  procedir  a  la  identificació  complerta  del  material  es  disposa  d’un  estudi  realitzat 
mitjançant una cata al “Projecte constructiu d’una rotonda a la cruïlla d’accés de Ca l’Estapé i 
Ca l’Artigues” molt proper a la nostra zona d’estudi.  





















APÈNDIX:	 RESULTATS	 OBTINGUTS	 A	 LA	 CATA	 REALITZADA	 AL	






















































L’objecte  del  present  annex  consisteix  en  la  realització  d’un  estudi  de  les  alternatives 
plantejades en el projecte  “Arranjament de  la  intersecció entre  les  carreteres BV‐1602  i BV‐
1432 a Lliçà d’Amunt”. 
L’estudi de  les alternatives és un anàlisis de gran  importància atès que d’aquest depèn el 






















Aquesta  primera  alternativa  consisteix  en  la  opció  de  no  realitzar  cap  tipus  d’obra  a  la 












L’alternativa 2 és una millora de  l’actual  intersecció en “T”  la qual consisteix en afegir a  la 
carretera BV‐1602 en direcció sud un carril de gir a l’esquerra per als vehicles que vulguin anar 
per la BV‐1432, i un carril addicional d’incorporació pels vehicles que venen de la carretera de 
Granollers  i  van  en  direcció  sud.  És  a  dir,  crear  una  intersecció  convencional  a  nivell 














































































   Aquest  requeriment  analitza  els  condicionants  que  afecten  a  la  funció  per  la  que  està 
dissenyada l’obra, que en el nostre cas és la fluïdesa del trànsit i la millora de l’enllaç. 
Com s’ha comentat anteriorment l’alternativa 1 milloraria l’estat actual en les hores punta, 
però  faria  que  en  hores  de  poca  demanda  els  usuaris  haguessin  d’esperar  temps 
innecessàriament en períodes on el trànsit no és molt elevat. 




















Finalment, per  l’alternativa escollida es detallarà, a  l’annex 17, un estudi del seu  impacte 
ambiental intentant reduir els impactes negatius. 
5. ANÀLISI	MULTICRITERI	



















Per  aquest  cas,  s’utilitzarà  el  mètode  de  puntuació  directa  ja  que  en  el  nostre  cas  els 




































Una  vegada  definits  els  pesos  dels  diferents  indicadors  cal  estimar  una  valoració  dels 




Cost constructiu  10  7  7 
Cost manteniment  2  6  8 
Temps d'execució  9  6  6 
Fluïdesa  4  4  8 
Capacitat  3  4  8 
Temps d'espera  3  5  7 
Seguretat  3  5  6 





















Temps d'execució  9  9,00  4,50 
Fluïdesa  4  1,00 
3,25  1,625 Capacitat  3  0,75 
Temps d'espera  3  0,60 
Seguretat  3  0,90 
Afectacions  9  9,00  9,00  1,800 
Puntuació Total 5,675 
Taula 4. Valoració alternativa 1 




Temps d'execució  6  6,00  3,00 
Fluïdesa  4  1,00 
4,50  2,250 Capacitat  4  1,00 
Temps d'espera  5  1,00 
Seguretat  5  1,50 
Afectacions  5  5,00  5,00  1,000 
Puntuació Total 5,125 
Taula 5. Valoració alternativa 2 




Temps d'execució  6  6,00  3,00 
Fluïdesa  8  2,00 
7,20  3,600 Capacitat  8  2,00 
Temps d'espera  7  1,40 
Seguretat  6  1,80 



















































Aquest  annex  dissenya  i  justifica  el  traçat  i  la  geometria  de  la  nova  intersecció.  Aquest 
aspecte és de gran importància en el disseny de una rotonda degut a que d’ell depèn en gran 
part de les prestacions que oferirà als usuaris. 








El  present  annex  està  estructurat  seguint  una  seqüencia  lògica.  Primer  es  presenten  els 






Un  bon  disseny  és  important  ja  que  no  és  suficient  col∙locar  senyals  de  trànsit  amb  la 















A  la  instrucció es presenta una taula al punt 3.1.6. on a partir del diàmetre exterior de  la 
calçada  i de  la hipòtesi de pas seleccionada  (30m  i hip.  I) s’aconsella amplades conjuntes de 





El peralt de  la calçada anular tindrà una  inclinació transversal constant cap a  l’exterior del 
2,0%. La gorgera tindrà una inclinació transversal cap a l’exterior del 4%. 
2.2. ENTRADES	I	SORTIDES	










tant,  es  deu  trencar  la  continuïtat  de  la  trajectòria  dels  vehicles,  impedint  que  es  pugui 
travessar la rotonda de forma longitudinal. 
Es procurarà que el tractament paisatgístic de  l’illot sigui tal que permeti  la seva visió des 








































































Eix  Carretera  Punt  PK  Coordenada X  Coordenada Y 
Glorieta_Vora_Exterior  Rotonda   Centre  ‐  436716,7389  4606947,1358 
Eix_OE  BV‐1432  Inici  0+025,06  436731,3930  4606943,0989 
Final  0+057,29  436762,9690  4606937,2987 
Eix_SN  BV‐1602 Nord  Inici  0+017,92  436707,2861  4606959,0389 
Final  0+054,94  436688,4851  4606990,7444 
Eix_NS  BV‐1602 Sud  Inici   0+006,15  436713,4215  4606932,3022 
Final  0+038,36  436709,1401  4606900,1945 
Taula 1. Descripció dels eixos de la rotonda i ramals d’accessos 











































L’objecte del present  annex  consisteix  en  el  càlcul  i  justificació dels  aspectes  relacionats 
amb el moviment de  terres necessari en el projecte “Arranjament de  la  intersecció entre  les 
carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt”. 
El  càlcul  del moviment de  terres  és de  vital  importància  atès  que permet optimitzar  els 
recursos i adaptar les obres a cada zona del projecte per evitar actuacions innecessàries. 
Per a la realització del present annex s’han utilitzat l’aixecament topogràfic de l’estat actual 
i  la  definició  geomètrica  de  la  nova  rotonda,  per  obtenir  els  perfils  transversals  i  a  partir 
d’aquests perfils calcular l’àrea de desmunt i l’àrea de terraplè. 
2. CUBICACIÓ	DE	TERRES	










pK  Sd (m2) St (m2) Volum (m3)
Desmunt Terraplè  




















































St (m2) Volum (m3)
Desmunt Terraplè 































































































la  conca  en  la  qual  s’ubicarà  la  nova  rotonda  a  Lliçà  d’Amunt,  a  la  intersecció  entre  les 






 Determinació  de  les  precipitacions  màximes  anuals  en  24h.  corresponents  a 
diferents períodes de retorn.  
 Determinació  dels  coeficients  d’escolament  de  les  conques,  assignació  de  la 
precipitació a les conques i determinació dels cabals.  
 Càlcul i disseny dels elements de drenatge.  




prelitoral.  La  pluviositat  és  més  aviat  alta  en  relació  amb  la  major  part  de  les  terres 
mediterrànies  (més  de  600 mm  anuals),  però  també  pateix  la  irregularitat  pròpia  d’aquest 







mesos  de  desembre  i  gener  es  dóna  sovint  el  fenomen  d’inversió  tèrmica  i  per  tant  són 
freqüents les gelades i la formació de la boira baixa.  
Les dades sobre el clima  i  la meteorologia de Lliçà d’Amunt s’han extret de  la pàgina web 
del Servei Meteorològic de Catalunya  (SMC, al portal www.meteo.cat)  i  fan  referència a  les 
estacions meteorològiques més properes a la zona d’estudi, que són les estacions de Caldes de 
Montbui i la de Parets del Vallès.  
Codi Estació (XEMA)  Municipi  Comarca  X UTM (m) Y UTM (m)  Altitud (m) 
X9  Caldes de Montbui  Vallès Oriental  430803  4607309  176 




A  continuació es mostra una  taula amb  les dades obtingudes a  l’any 2012 a  l’estació de 
Caldes de Montbui: 
Tabla 1. Dades de l’any 2012 a l’estació meteorològica de Caldes de Montbui 
   GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET  OCT  NOV  DIC  ANY 
Tmit  5,6  4,3  10,2  12,0  17,0  22,2 23,0 24,9  20,2  16,1  10,5  7,0  14,5 
Txmi  13,9  12,2  18,8  18,0  24,4  29,4 29,4 32,0  26,6  22,0  16,7  14,1  21,5 
Tnmi  ‐0,6  ‐2,8  2,5  6,4  10,1  15,1 16,5 18,3  14,2  10,9  5,3  1,1  8,1 
Txab  18,6  21,5  26,3  23,7  30,8  36,2 36,5 37,9  31,9  27,6  20,1  21,0  37,9  (21/08)
Tmab  ‐5,5  ‐8,9  ‐1,9  ‐0,5  4,0  10,5 11,7 13,7  8,5  ‐1,7  ‐3,7  ‐5,2  ‐8,9  (5/02) 
ATm  14,5  15,0  16,3  11,6  14,3  14,4 12,9 13,7  12,4  11,2  11,5  13,0  13,4 
NG  19  22  5  1  0  0  0  0  0  1  2  13  63 
PPT  2,0  12,7  40,0  76,5  39,0  19,7 13,0 41,5  82,4  156,2 28,4  1,7  513,1 
PPTmàx 24h  0,9  9,0  19,7  25,3  29,2  18,6 12,0 33,5  79,1  50,2  14,5  1,1  79,1  (29/09)
PPTmàx 1h  0,4  1,7  7,9  15,6  6,6  8,9  3,4  19,1  18,7  27,2  5,5  0,6  27,2  (12/10)
dies prec.  9  5  6  17  9  5  4  3  5  16  16  6  101 
VV  1,5  2,0  2,1  2,1  2,2  2,4  2,6  2,4  2,1  1,9  1,4  1,6  2,0 
DV  NW  NW  N  NW  NW  S  S  S  NW  NW  NW  NW  NW 
Hrmi  76  60  62  70  66  58  59  57  63  77  80  75  67 











































A  continuació es mostra una  taula amb  les dades obtingudes a  l’any 2012 a  l’estació de 
Parets del Vallès: 
Tabla 3. Dades de l’any 2012 a l’estació meteorològica de Parets del Vallès 
   GEN  FEB  MAR  ABR  MAI JUN JUL AGO SET  OCT  NOV  DIC  ANY 
Tmit  7,1  5,7  11,7  13,3  18,3  23,2 23,9 25,9  21,2  17,2  12,0  8.5  15,7 
Txmi  14,8  13,1  19,8  18,7  24,8  29,0 29,1 32,2  26,9  22,9  17,8  15,2  22,1 
Tnmi  1,4  ‐0,5  4,7  8,3  12,3  17,4 18,7 20,2  16,0  12,5  7,4  3,4  10,2 
Txab  18,7  23,3  27,0  24,8  31,1  36,2 35,8 37,1  30,9  28,4  22,2  20,9  37,1  (20/08)
Tmab  ‐2,8  ‐7,4  0,8  2,9  6,2  13,5 14,1 15,0  10,5  0,6  ‐1,5  ‐2,4  ‐7,4  (5/02) 
ATm  13,4  13,6  15,1  10,5  12,5  11,6 10,4 12,0  10,8  10,4  10,4  11,8  11,9 
NG  10  17  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  32 
PPT  0,9  10,5  31,1  85,1  71,9  5,0  16,9 13,7  101,9 126,3 20,1  1,8  485,2 
PPTmàx 24h  0,8  7,7  18,7  18,9  65,2  3,3  15,5 11,1  96,6  37,6  13,6  1,8  96,6  (29/09)
PPT màx 1h  0,4  2,2  8,7  12,8  26,1  1,7  4,3  4,1  17,8  19,2  3,5  0,9  26,1  (20/05)
dies prec.  2  4  5  15  6  2  3  3  7  13  9  1  70 
VV  1,2  1,6  1,8  2,2  2,0  2,1  2,2  1,9  1,9  1,9  1,5  1,4  1,8 
DV  NE  S  E  NE  S  S  S  S  S  NE  NE  SW  S 
Hrmi  72  56  58  64  60  55  58  55  61  71  73  70  63 




















Segons  les gràfiques presentades  referents a  les dades meteorològiques  registrades  l’any 
2012, el mes més plujós de l’any va ser l’octubre i el menys plujós el gener. 












Any  1999  2000  2001  2002  2003  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
PPTmàx 24h  98,2  67,5  70,4  69,6  43,4  34,3  48,0  48,3  67,3  81,5  79,1 
Estació de Parets del Vallès 
PPTmàx 24h  100,6  68,0  59,8  44,8  52,0        29,7  51,8  60,0  96,6 
Annex 8    Climatologia, Hidrologia i Drenatge  
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 7  
*A  les dades hi ha un buit  temporal entre els anys 2003  i 2007 en el que no  s’ha editat 
l’Anuari de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA). 






















௧ܻ ൌ െ ln ൬ln ൬ ܶܶ െ 1൰൰ 





Període de retorn  5 anys  10 anys  25 anys  50 anys  100 anys  500 anys 
௧ܻ  1,50  2,25  3,20  3,90  4,60  6,21 
݇  1,03  1,81  2,79  3,52  4,24  5,91 




Els  resultats  anteriors  es  comparen  amb  els  obtinguts  utilitzant  el  programa  informàtic, 
“Máximas  lluvias diarias en  la España peninsular  (Maxpluwin)” del Ministeri de Foment  i del 
CEDEX, basat en el mètode de les isolínies, que proporciona el valor de la pluja màxima diària 






Període de retorn  5 anys  10 anys  25 anys  50 anys  100 anys  500 anys 
തܲ  68  68  68  68  68  68 
ܥ௩  0,4660  0,4660  0,4660  0,4660  0,4660  0,4660 
ࡼࢊ  87  107  134  157  180  241 
3. HIDROLOGIA	
3.1. CÀLCUL	DEL	CABAL	APORTAT	
Pel  càlcul  dels  cabals  aportants  s’utilitza  el  mètode  hidrometeorològic  que  presenta  la 























Període de retorn  5 anys  10 anys  25 anys  50 anys  100 anys  500 anys 







a) El valor de ܫଵ ܫௗ⁄  segons el mapa d’isolínies Figura 2.2 de la instrucció. Per Catalunya el 
valor de ܫଵ ܫௗ⁄ ൌ 11. 
b) El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga l’aigua 
en arribar al punt de desguàs de la mateixa en forma de vessament superficial.  
Pel càlcul del temps de concentració,  la  instrucció recomana  l’adopció d’un valor de 5 
minuts  quan  el  recorregut  de  l’aigua  es  inferior  a  30 metres,  podent‐se  augmentar 









ଶ଼బ,భିଵ ൌ 233	݉݉ ݄ൗ  
El  coeficient d’escolament  expressa  el  tant per ú d’aigua de pluja que  es  transforma  en 
vessament superficial. Aquest coeficient es calcula a partir de: 
ܥ ൌ ሺ ௗܲ െ ଴ܲ
ᇱሻሺ ௗܲ ൅ 23 ൉ ଴ܲᇱሻ




  ଴ܲᇱ ൌ ݇ ൉ ଴ܲ 
  ݇  Coeficient corrector (figura 2.5 de la Instrucció 5.2‐IC) = 2,5  
  ଴ܲ  Umbral d’escolament (valor tabulat) = 1 
  ଴ܲᇱ ൌ 2,5	݉݉ 





ܳ ൌ 1,2 ൉ ܥ ൉ ܣ ൉ ܫ3,6 ൌ
0,95 ൉ 0,00285 ൉ 233
3 ൌ 0,21
݉ଷ ݏൗ ൌ 210,283	 ݈ ݏൗ  
4. DRENATGE	
En  aquest  apartat  s’especifiquen  les  solucions  adoptades  pel  drenatge  transversal  i 
longitudinal  al  llarg  de  la  rotonda  i  en  els  seus  accessos.  Tanmateix  es  desenvolupen  els 
mètodes emprats per la comprovació de la capacitat hidràulica d’aquests elements. 









Alhora de  realitzar el disseny  i  la  localització dels diferents elements es pretén  situar els 
embornals en els punts baixos o punts problemàtics per al drenatge.  
L’evacuació de  l’aigua es  realitza  cap a aigües avall de  la  intersecció, amb el objectiu de 




Es procedeix a  calcular el diàmetre necessari de  la  canonada per  captar el  cabal  calculat 
anteriorment. 
La instrucció exposa la fórmula de Manning‐Stricklers per calcular el diàmetre del tub. 








ൌ ߨ ൉ ݎ
ଶ










⇒ ܳ ൌ ߨ ൉ ݎଶ ൉ ൬12 ൉ ݎ൰
ଶ
ଷ ൉ ܬଵଶ ൉ ܭ ⇒ 0,21 ൌ ߨ ൉ ݎଶ ൉ ቀݎ2ቁ
ଶ
ଷ ൉ 0,04ଵଶ ൉ 100 
⇒ ݎ ൌ 0,14	݉ ⇒ ߶ ൌ 0,28	݉ 




ܸ ൌ ܴ݄ଶଷ ൉ ܬଵଶ ൉ ܭ 
Tram P‐1 a P‐2: 































































































El present annex  té com a objectiu  la definició,  la  justificació  i el dimensionament de  les 




‐ Resistir  les  sol∙licitacions  de  trànsit  previst  durant  la  seva  vida  útil  i  repartir  les 





























Suport  Cartogràfic  de  l’Àrea  d’Infraestructures,  Urbanisme  i  Habitatge  de  la  Diputació  de 
Barcelona.    





























Carretera  IMD IMDp % pesants
BV‐1602  10327 746 7





















On n és el número d’anys  transcorreguts entre 2012  i 2014  (n=2). Llavors  la  IMD2014  té el 
següent valor: 
Carretera  IMD2012  IMD2014  % pesants IMDp2014 
BV‐1432  12590 13618 6 818 
 





















Per  a  l’elecció  del  tipus  de  lligant  bituminós,  així  com  per  a  la  relació  entre  la  seva 
dosificació en massa i la de la pols mineral, s’ha de tenir en compte  la zona tèrmica estival i la 





‐ Capa de  trànsit de 5  cm de  gruix,  realitzada  amb mescla bituminosa  en  calent  tipus 
AC16 surf B60/70 S.  
‐ Reg d’adherència tipus ECR‐1. 

















































































En  aquest  annex  s’esposen  les  obres  accessòries  o  complementàries  corresponents  al 
present  projecte constructiu per tal de dotar a la nova rotonda amb la correcte il∙luminació. Es 
justificaran  els  criteris  emprats  i  les  solucions  adoptades  per  a  les  obres  i  les  instal∙lacions 
d’il∙luminació. 



















La  reducció de  l’accidentalitat en una  rotonda depèn extraordinàriament de  la percepció 
d’aquella,  especialment  de  nit.  Això  es  així  perquè  un  dels  problemes més  freqüents  a  les 
rotondes  és  la  velocitat  excessiva  en  l’accés,  i  també  la  velocitat  a  la  calçada  anular  de  la 
rotonda.  És  essencial,  per  tant,  que  la  percepció  de  la  senyalització,  ja  sigui  vertical  com 
horitzontal, sigui l’adequada. 
Tal  i  com  exposa  la  Instrucció  per  al  disseny  i  projecte  de  rotondes  es  preferible  una 
il∙luminació  de  l’interior  de  la  rotonda  efectuada  des  de  l’exterior,  atès  que  si  els  bàculs 








els  seus  accessos, on  realment  interessa  tenir una  bona uniformitat  i  luminància mitja.  Les 
zones  fora  de  l’àmbit  de  la  rotonda  no  s’han  inclòs  en  el  càlcul,  quedant  del  costat  de  la 
seguretat.  Aquests valors assolits es consideren òptims per l’enllumenat de la rotonda. 



































 Rotonda:  Columnes  de  9  metres  d’alçada  amb  llumeneres  JCH‐250  CC  amb 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP) de 150W de potència cadascuna. 
 Accessos: És mantindrà  l’enllumenat actual mitjançant columnes  tipus Mistral de 
3,5 metres d’alçada amb una llumenera SM. 
 Parc  del  Quiosc:  Es  reubicarà  l’actual  columna  tipus  “Prim”  de  8  projectors  de 
revolució parabòlics tipus TNG. 
El número  i  la correcte  instal∙lació de  les  llumeneres de  la  rotonda es calcularan amb un 
software  de  càlcul  de  l’empresa  Carandini.  Els  resultats  obtinguts  es  poden  consultar  a 
l’Apèndix 1 d’aquest annex. 
4.3. CANALITZACIÓ	
Per  a  la  instal∙lació  dels  cables  per  proporcionar  corrent  a  les  diferents  columnes  es 
realitzarà  per  l’elecció  de  2  tubs  de  protecció  dels  cables. Aquests  tindran  un  diàmetre  de 
90mm i seran tubs corrugats de polietilè. 
Es  formarà  un  prisma  amb  els  dos  tubs  en  paral∙lel  i  recoberts  i  protegits  amb  sorra, 




















les  intensitats  admissibles.  A  més,  es  tindrà  en  compte  el  referent  a  la  potència  de  les 
làmpades de descàrrega, multiplicant  la potència  instal∙lada per 1,8 per  tenir en compte  les 
sobrecorrents d’encès.   
La caiguda de tensió màxima haurà de ser inferior al 3%, sent la secció mínima de 2,5 mm2  
a  l'interior de braços  i columnes,  i 6mm2 en  les canalitzacions  subterrànies. Els cables  seran 


















realitzarà  la  funció d’elèctrode de  terra, es connectarà amb  la  totalitat de columnes, braços, 
armari de control i parts metàl∙liques accessibles que formen part de la instal∙lació.  
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
 [m]   Reflexió  [lux] [cd/m²]
Terra 32.00x31.93 Pla RGB=126,126,126 40% 30 3.85
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 32.00x31.93x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paral.lelepípede [m]: direcció X 1.00 - Y 1.00
Potència Específica del Pla de Treball [W/m2] 1.474
Potència Espec. d'Il.luminació del Pl. de Treb. [W/(m2 * 100lux)] 4.870
Potència Total [kW]: 0.900
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 17 lux 53 lux 0.57 0.32 0.57
Terra Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 17 lux 53 lux 0.57 0.32 0.57
Tipus Càlcul Sóls Dir.
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
10.01 % 361 cd/klm
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 2
Rotonda BV1602 - BV1432
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
16/05/2014
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/250
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/250
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/250
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/250
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O
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària  Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
  (Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N.  N.
A JCH-250 JCH-250/CC    Vsap-150W/T JCH.JCH.CC.150S40TC 6 LMP-A 1
(STR-154/CC-JCH-250/CC Vsap 150) (4GM-6554)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17200 150 2000 6
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària  Factor Codi Làmpada Flux 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X 4.94;14.94;9.00 0;-60;-108 JCH.JCH.CC.150S40TC 0.70 Vsap-150 W/T-S 1*17200
2 X -15.39;6.09;9.00 0;-59;8 0.70
3 X -15.77;-2.74;9.00 0;-54;14 0.70
4 X -12.73;-11.05;9.00 0;-59;35 0.70
5 X 9.56;-13.92;9.00 0;-56;125 0.70
6 X 14.53;6.51;9.00 0;-52;-150 0.70
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X 4.94;14.94;9.00 0;-60;-108 -0.03;-0.01;0.00 90 0.70 A
   L-2 X -15.39;6.09;9.00 0;-59;8 -0.33;8.26;0.00 90 0.70 A
   L-3 X -15.77;-2.74;9.00 0;-54;14 -3.84;0.16;0.00 90 0.70 A
   L-4 X -12.73;-11.05;9.00 0;-59;35 -0.33;-2.27;0.00 90 0.70 A
   L-5 X 9.56;-13.92;9.00 0;-56;125 1.99;-3.05;0.00 90 0.70 A
   L-6 X 14.53;6.51;9.00 0;-52;-150 4.61;0.76;0.00 90 0.70 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:-16.00 y:-16.25 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 30 lux 17 lux 53 lux 0.57 0.32 0.57
Tipus Càlcul Sóls Dir.
Escala 1/250















24 24 24 23 22 21 20 18
25 26 26 26 25 25 24 24 23 22 21 19 18 17
26 26 27 28 28 27 26 25 25 24 24 24 23 21 21 19 18 17
27 28 29 29 29 29 27 26 25 25 25 25 25 25 23 23 23 21 20 18
28 30 31 31 31 31 30 28 27 26 25 25 26 27 27 27 27 25 24 23 20 18
28 31 33 34 35 34 33 31 29 27 26 25 25 26 28 29 30 29 27 25 24 22 20 18
26 32 35 37 38 38 38 35 33 30 27 25 24 25 26 27 30 30 30 29 28 26 24 21 20 18
25 29 34 39 40 40 41 40 37 34 30 27 24 23 23 24 26 28 28 29 30 29 28 26 23 21 20 18
27 32 37 41 43 43 42 40 36 33 29 26 24 25 26 28 29 30 30 27 24 23 22 20
26 30 34 39 44 46 46 44 41 36 31 24 25 27 29 28 27 25 24 24 22 21
27 32 37 41 46 49 49 46 40 35 23 25 27 27 26 25 25 24 24 23
29 34 39 45 50 52 51 46 40 22 24 25 25 25 25 25 25 24
25 31 37 42 48 52 53 51 46 22 23 24 25 25 25 25 25 24
28 33 39 43 47 52 52 49 44 21 22 24 25 26 26 26 26 24
29 34 40 44 47 51 50 47 22 24 26 27 27 27 26 25
30 35 40 44 48 50 49 45 24 27 29 29 29 28 27 25
31 35 39 44 48 49 47 43 26 29 32 32 31 28 27 24
31 34 38 42 47 48 47 43 29 32 35 34 32 29 26 23
30 34 37 41 44 45 44 41 31 35 37 36 33 28 26 23
29 33 37 40 42 43 42 40 36 32 35 37 37 37 33 29 26 23
33 36 38 40 41 41 40 36 35 38 39 38 35 33 29 25
32 35 37 38 39 40 38 35 32 36 39 41 41 38 35 32 29 25
31 34 36 37 37 37 36 34 31 28 36 38 40 42 41 38 34 31 27 24
32 34 35 36 36 35 33 30 28 26 35 37 39 40 40 37 35 32 28 25
30 32 33 34 35 34 32 29 27 26 26 26 27 28 29 30 31 33 35 37 38 38 37 35 33 29 26 23
30 32 34 34 34 32 29 27 26 25 26 27 29 30 31 31 32 34 35 35 35 34 32 29 27 24
29 31 32 32 31 29 27 25 25 25 26 27 29 30 30 31 33 33 33 32 31 29 26 23
29 30 29 29 27 26 25 24 24 25 25 26 27 29 30 31 31 30 30 28 26 23
28 27 26 25 24 24 23 23 23 23 24 26 27 28 29 28 27 27 25 23
25 24 24 23 22 22 22 21 22 22 23 24 25 26 25 25 24 23
22 21 20 20 20 19 20 21 22 22 22 23 23 23
17 17 18 18 19 19 20 20
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Factor de Potència: 0.80
Factor de potència per a làmpada de descàrrega 1.80
Secció del Conductor: 56 (Coure)
Reactància 0.00
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
ET-1 65.00 0.0 6.00 3650.0 12.48 3.34 3.34 0.88
Caiguda de Tensió Final: 3.34 V (0.88 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
1-2 3.40 100.0 6.00 3650.0 12.48 0.17 3.52 0.93
2-3 17.08 100.0 6.00 1900.0 6.50 0.46 3.98 1.05
Caiguda de Tensió Final: 3.98 V (1.05 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
3-4 16.11 0.0 6.00 1800.0 6.15 0.41 4.39 1.15
4-5 5.44 1200.0 6.00 1400.0 4.79 0.11 4.49 1.18
5-6 15.44 100.0 6.00 200.0 0.68 0.04 4.54 1.19
6-7 15.21 100.0 6.00 100.0 0.34 0.02 4.56 1.20
Caiguda de Tensió Final: 4.56 V (1.20 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
4-8 1.60 150.0 6.00 400.0 1.37 0.01 4.39 1.16
8-9 19.72 150.0 6.00 250.0 0.85 0.07 4.46 1.17
9-10 19.70 100.0 6.00 100.0 0.34 0.03 4.49 1.18
Caiguda de Tensió Final: 4.49 V (1.18 %)
Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
2-11 7.11 100.0 6.00 1650.0 5.64 0.17 3.69 0.97
11-12 17.16 100.0 6.00 1550.0 5.30 0.37 4.06 1.07
12-13 16.30 150.0 6.00 1450.0 4.96 0.33 4.39 1.16
13-14 15.20 150.0 6.00 1300.0 4.44 0.28 4.67 1.23
14-15 13.10 100.0 6.00 1150.0 3.93 0.21 4.88 1.29
15-16 22.10 100.0 6.00 1050.0 3.59 0.33 5.21 1.37
16-17 9.10 100.0 6.00 950.0 3.25 0.12 5.33 1.40
17-18 19.80 300.0 6.00 850.0 2.91 0.24 5.57 1.47
18-19 10.00 150.0 6.00 550.0 1.88 0.08 5.65 1.49
19-20 10.00 150.0 6.00 400.0 1.37 0.06 5.70 1.50
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Ramal Longitud Potència Parc. Secció Potència Total Intensitat Caiguda de Tensió Parc. Caiguda de Tensió Tot. Caiguda Tens.
[m] [W] [mm2] [W] [A] [V] [V] Perc.[%]
20-21 11.00 150.0 6.00 250.0 0.85 0.04 5.74 1.51
21-22 16.20 100.0 6.00 100.0 0.34 0.02 5.77 1.52
Caiguda de Tensió Final: 5.77 V (1.52 %)
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Informació General 1
1. Càlcul de les Línies Elèctriques


















































 Manual  de  Senyalització  territorial  i  temàtica  de  Catalunya  de  la Generalitat  de 
Catalunya. 
 La Instrucción 8.1 – I.C. Señalización Vertical. 






nombre  d’elements  que  puguin  dificultar  la  bona  conducció  dels  usuaris,  tenint  sempre  en 
compte els criteris de seguretat. 
Per  a  la  senyalització  provisional  durant  les  obres  s’ha  seguit  la  Instrucció  8.3  –  I.C. 
Señalización de Obras. 
Es  col∙locaran,  durant  tota  la  durada  d’obra,  senyalitzacions  a  les  immediacions  de  la 
intersecció, on es realitzarà l’obra i advertint del perill. 
2. SENYALITZACIÓ	HORITZONTAL	
Per definir  la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte  la Norma de Carreteres 8.2  ‐
I.C.  “Marques  Vials”  de  Març  de  1.987  publicada per  la  Direcció  General  de Carreteres.  
Totes  les  marques  vials  projectades  seran  reflectores  en  color  blanc,  definint‐se  les 
seves    formes    i    característiques   en   els   Plànols    i   Articles    corresponents   del   plec   de 
condicions. 
Alhora de determinar  la  tipologia de  les marques vials, s’ha  tingut en compte  la velocitat 
dels vials d’accés a la rotonda (V ≤ 60 km/h), per tant: 






 Vores de la calçada:     M‐1.12. Discontínua de 15cm d’amplada (voral 
≤ 1,5m). En planta aniran pintades 1 metre i amb un espai entre dos trams de línia 
discontínua consecutius de 2 metres. 
M‐2.6.  Contínua  de  10cm  d’amplada  (voral  ≤ 
1,5m). 
 Línia de Cediu el pas:     M‐4.2.  Discontínua  de  40cm  d’amplada.  En 
planta aniran pintades 0,8m i amb un espai entre línies de 0,4m. 

















El  tipus de pintura  a utilitzar  en marques  vials  tipus  stop o  cediu  el pas,  fletxes,  lletres, 
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, es realitzaran amb pintura 
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre. 











 Senyal de prioritat:       R‐1 (cediu el pas) 
 Senyals de prohibició o restricció:   R‐301 (velocitat màxima) 














a  la velocitat de  recorregut pugui veure el missatge,  interpretar‐lo, decidir  la maniobra que 
s’ha  d’executar  i  si  és  el  cas,  executar‐la  total  o  parcialment.  En  cas  contrari  s’augmentarà 
l’alçada de la lletra o símbol.  
Visibilitat geomètrica  
Es  defineix  com  la  màxima  distància,  mesurada  sobre  la  carretera,  en  la  que  la  visual 
dirigida pel conductor cap a un senyal o cartell, es troba  lliure d’obstacles que  l’interceptin  i 
alhora  estiguin  lliures  les  visuals  dirigides  des  de  tots  els  punts  intermedis  del  recorregut, 
sempre que aquestes no formin un angle superior a 10º amb la direcció del vehicle.  






Els  senyals d’advertiment de perill  s’han  col∙locat entre 50m  i 100m abans d’arribar a  la 
secció a on es  troba el perill que anuncien, en  funció de  la visibilitat, disponibilitat d’espai  i 
tipus de la maniobra necessària. 










Les  senyals  i  cartells  laterals  es  col∙locaran  de  forma  que  la  seva  part més  propera  a  la 
calçada estigi separada de l’aresta vertical de la vorada com a mínim a 0,3m.  
Excepcionalment el senyal R401a pot arribar a tenir una distància de 0,15. 














Els  cartells  fletxa  s’orientaran  perpendicularment  a  la  visual  del  conductor  a  qui  vagi 
destinat el seu missatge, situat uns 50m abans.  
Retroflectància 


























































































































afectats per  les obres del present projecte proposant una solució per a  la seva reposició  i  la 
valoració del seu cost. 
2. DESCRIPCIÓ	DELS	TREBALLS	I	GENERALITATS	
Els  treballs que s’han portat a  terme per a  la  identificació dels serveis existents a  la zona 
d’actuació, han estat els següents: 
 Inspecció  sobre  el  terreny  de  tots  els  serveis  visibles  que  podien  ésser  afectats 
durant el desenvolupament de les obres. 
 Sol∙licitud d’informació en el portal eWise (ACEFAT) i Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
Les  instal∙lacions o  línies dels  serveis que puguin  ser  afectades pel present projecte han 
estat grafiades en els plànols de serveis afectats. 
































Existeixen  instal∙lacions de gas de  la  companyia Gas Natural Fenosa a  l’entorn de  l’obra. 
Aquesta es tracta d’un tub de polietilè de pressió mitjana (PE 90) que creua el carrer d’Anselm 

































































Es  considera  que  aquestes  línies  no  es  veuran  afectades  perquè  es  suposa  que  van 
enterrades a una profunditat superior a un metre. 
En tot cas, abans del començament de les obres l’empresa contractista haurà de localitzar, 









S’eliminarà  la columna troncocònica actual situada a  la  illeta. Es recol∙locaran els 4  fanals 
tipus SM, la columna “prim” i la columna amb els tres projectors. A més a més, la nova rotonda 
s’il∙luminarà  amb  4  noves  llumeneres  JCH‐250  CC  VSAP  150W  situades  en  una  columna 
troncocònica de 9 metres d’alçada i s’afegiran 7 nous fanals SM. 
Aquesta  modificació  està  exposada  a  l’annex  d’enllumenat  del  present  projecte  i  al 
Document nº2.    
6. PRESSUPOST	DE	REPOSICIÓ	DELS	SERVEIS	AFECTATS	
Als apèndixs  següents es pot observar un pressupost detallat de  la  reposició dels  serveis 
afectats  realitzat mitjançant  el  banc  de  preus  del  BEDEC  i  de  GISA Obra  Civil.  L’apèndix  1 
facilita la justificació de preus, mentre que a l’apèndix 2 es pot trobar el pressupost. 
El  pressupost  d’execució material  de  la  reposició  de  serveis  afectats  és  de  17.904,99  € 































Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,36h Oficial 1aA0121000
 €26,13h Oficial 1a muntadorA012M000
 €25,28h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €22,44h Ajudant muntadorA013M000
 €21,12h ManobreA0140000
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €54,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €47,36h Camió grua de 10 tC1503U20
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,37t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €62,26m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €36,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710150
 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
B071U005
 €1,15u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
B0DF7G0A
 €0,15u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1DHA1
 €715,00u Pericó prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de
telefonia, segons norma de companyia.
BDK1U104
 €16,38u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
 €477,00u Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, per pericó de serveis de fibra óptica tipus
DFO, segons normativa de companyia..
BDKZS206
 €26,73m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
BF32H790
 €286,90u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
BM213310
 €1,99u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €458,62u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
EM213318 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
78,39000/R 26,130003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
67,32000/R 22,440003,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 145,71000 145,71000
Materials:
286,90000286,900001,000BM213310 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
u






 €973,54u Connexió de canonada de fosa amb canonada de
fibrociment amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa
Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga.
FD7Z0001 Rend.: 1,000P- 2
 €628,81u Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats
afectats.
FD7ZZ259 Rend.: 1,000P- 3
 €15,52m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
G2225432 Rend.: 1,000P- 4











Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €71,92u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra
GDK256F2 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,2709220,370000,0133B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
13,0123462,260000,209B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,158051,150001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
u
2,250680,1500015,0045B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,







 €32,94u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
GDKZ3154 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,1517936,140000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
16,3800016,380001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de







 €41,21m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat
al fons de la rasa
GF32H795 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
6,34959/R 26,130000,243A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,45292/R 22,440000,243A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 11,80251 11,80251
Materials:
27,2646026,730001,020BF32H790 =xTub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons
la norma ISO 2531, per a unió de campana amb anella







 €57,15m Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6
conductes de pvc o pe formigonats, inclòs càrrega i transport
de runes a l'abocador. 
ST11S020 Rend.: 1,000P- 8
 €793,44u Subministrament i col·locació de pericó de registre
prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia,
segons norma de la companyia.
ST23S104 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




9,47200/R 47,360000,200C1503U20 =xCamió grua de 10 th
Subtotal... 9,47200 9,47200
Materials:
715,00000715,000001,000BDK1U104 =xPericó prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de






 €521,93u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons
UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat
amb morter.
ST23S206 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,06200/R 22,360000,450A0121000 =xOficial 1ah
Pressupost desviament de serveis afectats
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7
PARTIDES D'OBRA




0,5079684,660000,006B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
477,00000477,000001,000BDKZS206 =xBastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons
UNE-EN 124, per pericó de serveis de fibra óptica tipus






 €3,64m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies,
inclosa part proporcional d'accessoris.





























Pressupost desviament de serveis afectats
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  01OBRA 01
AIGUA POTABLECAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
1 G2225432
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Amplada Fondària
C#*D#*E#*F#2 Xarxa aigua potable 87,700 0,400 0,500 17,540
TOTAL AMIDAMENT 17,540
m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
2 GF32H795
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa aigua potable 87,700 87,700
TOTAL AMIDAMENT 87,700
u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra
3 GDK256F2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Connexió amb xarxa actual 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Hidrant 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter4 GDKZ3154
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Connexió 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#2 Hidrant 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
5 EM213318
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga.
6 FD7Z0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
EUR
Pressupost desviament de serveis afectats
AMIDAMENTS Pàg.: 2
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats afectats.7 FD7ZZ259
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
TELEFONICACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
1 G2225432
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Amplada Fondària
C#*D#*E#*F#2 Xarxa Telefonica 101,310 0,600 0,800 48,629
TOTAL AMIDAMENT 48,629
m Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6 conductes de pvc o pe formigonats, inclòs càrrega i transport de
runes a l'abocador. 
2 ST11S020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia telefoncia actual 88,740 88,740
TOTAL AMIDAMENT 88,740
u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia, segons
norma de la companyia.
3 ST23S104
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat
amb morter.
4 ST23S206
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió
de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
5 ST24S010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Linia telefonica desviació 101,310 6,000 607,860
EUR




Pressupost desviament de serveis afectats
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€458,62uEM213318 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 1
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€973,54uFD7Z0001 Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga.
P- 2
(NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€628,81uFD7ZZ259 Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats afectats.P- 3
(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
€15,52m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
P- 4
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
€71,92uGDK256F2 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
P- 5
(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
€32,94uGDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter
P- 6
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€41,21mGF32H795 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al fons de la
rasa
P- 7
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€57,15mST11S020 Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6 conductes de pvc o pe formigonats,
inclòs càrrega i transport de runes a l'abocador. 
P- 8
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
€793,44uST23S104 Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis
de telefonia, segons norma de la companyia.
P- 9
(SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€521,93uST23S206 Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica
tipus DFO, col.locat amb morter.
P- 10
(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
€3,64mST24S010 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions
subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
P- 11
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
Pressupost desviament de serveis afectats
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
Pressupost desviament de serveis afectats
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uEM213318 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 1  €458,62
BM213310 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada
€286,90000
BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants €1,99000
Altres conceptes 169,73 €
uFD7Z0001 Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment amb maniguet
de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa Ø200mm, brida i
brides
universalstipus Vaga.
P- 2  €973,54
Sense descomposició 973,54 €
uFD7ZZ259 Maniobres a xarxa per connexions i avisos als abonats afectats.P- 3  €628,81
Sense descomposició 628,81 €
m3G2225432 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
P- 4  €15,52
Altres conceptes 15,52 €
uGDK256F2 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra
P- 5  €71,92
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,27092
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
€13,01234
B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos
€1,15805
B0F1DHA1 Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
€2,25068
Altres conceptes 55,23 €
uGDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter
P- 6  €32,94
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
€0,15179
BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes
€16,38000
Altres conceptes 16,41 €
mGF32H795 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma
ISO 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat i col·locat al fons de la rasa
P- 7  €41,21
BF32H790 Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat
€27,26460
Altres conceptes 13,95 €
mST11S020 Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6 conductes de pvc
o pe formigonats, inclòs càrrega i transport de runes a l'abocador. 
P- 8  €57,15
Sense descomposició 57,15 €
uST23S104 Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de formigó tipus
DF-III per a serveis de telefonia, segons norma de la companyia.
P- 9  €793,44
BDK1U104 Pericó prefabricat de formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia, segons
norma de companyia.
€715,00000
Altres conceptes 78,44 €
Pressupost desviament de serveis afectats
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uST23S206 Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons UNE-EN 124, per a
pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat amb morter.
P- 10  €521,93
B071U005 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 €0,50796
BDKZS206 Bastiment i tapa de formigó, de resistència B-125 segons UNE-EN 124, per
pericó de serveis de fibra óptica tipus DFO, segons normativa de companyia..
€477,00000
Altres conceptes 44,42 €
mST24S010 Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble
capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.
P- 11  €3,64
Sense descomposició 3,64 €
Pressupost desviament de serveis afectats
PRESSUPOST Pàg.: 1
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL AIGUA POTABLE01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 4)
17,54015,52 272,22
2 GF32H795 m Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior,
segons la norma ISO 2531, unió de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i col·locat al
fons de la rasa (P - 7)
87,70041,21 3.614,12
3 GDK256F2 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit
de sorra (P - 5)
3,00071,92 215,76
4 GDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 6)
3,00032,94 98,82
5 EM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70
mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 1)
1,000458,62 458,62
6 FD7Z0001 u Connexió de canonada de fosa amb canonada de fibrociment
amb maniguet de gran
tolerància tipus WAGA autoblocant, inclosos colzes de fosa
Ø200mm, brida i brides
universalstipus Vaga. (P - 2)
2,000973,54 1.947,08




OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL TELEFONICA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 4)
48,62915,52 754,72
2 ST11S020 m Demolició manual canalització de telecomunicacions fins 6
conductes de pvc o pe formigonats, inclòs càrrega i transport de
runes a l'abocador. 
 (P - 8)
88,74057,15 5.071,49
3 ST23S104 u Subministrament i col·locació de pericó de registre prefabricat de
formigó tipus DF-III per a serveis de telefonia, segons norma de la
companyia. (P - 9)
2,000793,44 1.586,88
4 ST23S206 u Bastiment i tapa de formigó, de resistencia B-125 segons
UNE-EN 124, per a pericó de fibra òptica tipus DFO, col.locat
amb morter. (P - 10)
2,000521,93 1.043,86
5 ST24S010 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450
N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional
d'accessoris.




Pressupost desviament de serveis afectats
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Aigua Potable 7.235,43
Capítol 01.03 Telefonica 10.669,56
01 Pressupost  01Obra 17.904,99
17.904,99
NIVELL 1: OBRA Import























 Expropiacions i Ocupacions Temporals 
 
 
Annex 13  Expropiacions i Ocupacions temporals 
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d’Amunt Pàgina | 1  
ÍNDEX 
 
1. INTRODUCCIÓ ...................................................................................................... 2 
2. CRITERIS ADOPTATS ............................................................................................ 2 
2.1. LÍNIA D’EXPROPIACIÓ ..................................................................................... 2 
2.2. JUSTIFICACIÓ DE LES OCUPACIONS TEMPORALS ........................................... 2 
2.3. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS ................................................ 3 
3. ESTIMACIÓ IMPORT DE LES INDEMNITZACIONS .................................................. 3 
4. PLÀNOLS .............................................................................................................. 3 
APÈNDIX: REFERENCIES CADASTRALS ......................................................................... 4 
  
Annex 13  Expropiacions i Ocupacions temporals 
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d’Amunt Pàgina | 2  
1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex consisteix en definir totes les característiques dels terrenys que 
cal expropiar per tal de poder executar les obres del present projecte constructiu. 
El Decret Legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres obliga a 
realitzar l’estudi i definició dels béns i drets afectats per les obres de qualsevol projecte de 
carreteres. 
Aquesta labor comprèn una sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real 
dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat. 
El present projecte afecta a dues parcel·les, una que pertany al parc del Quiosc i que és de 
propietat municipal i l’altra que pertany a un particular. 
La següent taula proporciona un llistat procedent de la Seu Electrònica del cadastre en la 
qual s’inclou la informació següent: 
• Referència cadastral de la parcel·la. 
• Superfície de la parcel·la afectada. 
• Qualificació urbanística del sòl. 

















Sòl urbà V 
(jardins 
urbans) 
1185 m2 441,96 m2 434,26 m2 876,22 m2 
6769102DG3066N0001QO 
Sòl urbà 4a 
(residencial 
oberta) 
3339 m2 0 m2 593,06 m2 593,06 m2 
Taula 1. Llistat referències cadastrals 
2. CRITERIS ADOPTATS 
2.1. LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 
Segons el Títol IV, Art.33, de la llei, es defineix com a zona de domini públic i, per tant, com 
a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària en 
autopistes i vies preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada 
aquesta distància des de l’aresta exterior de l’esplanació. 
2.2. JUSTIFICACIÓ DE LES OCUPACIONS TEMPORALS 
Es defineixen així les franges de terreny que resulten estrictament necessàries ocupar, per a 
dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el projecte i per un espai de 
temps determinat, generalment coincident amb el període de finalització d’execució de les 
obres. 
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Aquestes zones d’ocupació temporal s’utilitzaran entre altres usos, principalment per 
instal·lacions d’obra, aplec de materials i en general per a totes les instal·lacions que siguin 
necessàries per a la correcta execució de les obres. 
2.3. DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 
Com s’ha comentat anteriorment la parcel·la on està el parc del Quiosc és de titularitat 
municipal i està qualificada com a sòl urbà consolidat amb clau V (jardins urbans); mentre que 
l’altra parcel·la que es veu afectada és de titularitat privada i està qualificada com a sòl urbà 
consolidat amb clau V i 4a (residencial oberta). 
És a dir, els terrenys estan qualificats com a sòl urbà. 
3. ESTIMACIÓ IMPORT DE LES INDEMNITZACIONS 
Els criteris seguits per valorar els terrenys afectats són: 
- Qualificació urbanística. 
- Naturalesa fiscal. 
- Aprofitament actual del sòl i rendiments esperats. 
- Valoracions de terrenys propers, de característiques anàlogues. 
Aplicant les normes establertes en la llei d’expropiació forçosa de 1954 en els seus Art. 38 i 
Art. 39 (derogats a la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl BOE núm 128, de 29 de maig) i al Art. 
43. 
Atenent les consideracions apuntades, poden establir-se uns preus base de referència per 
cada tipus de sòl. El preu mig de referència per a expropiacions a sòl urbà s’estima de 100 
€/m2, i el preu de terreny propietat municipal és de 0 €/m2. 
 Preu (€/m2) Superfície afectada (m2) Cost total (€) 
Expropiacions (titularitat 
municipal) 0 434,26 0 
Ocupació temporal 
(titularitat municipal) 0 441,96 0 
Expropiació (privat) 100 593,06 59306 € 
Taula 2. Preus estimats expropiacions 
En aquest cas el cost total de les expropiacions ascendeix a 59306,00 € (CINCUANTA-NOU 
MIL TRES-CENTS SIS euros). 
4. PLÀNOLS 
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L’objecte  del  present  annex  consisteix  en  definir  les  unitats  d’obra  a  analitzar  i  assajar 


























































20  Determinació  de  la  densitat  “in  situ”  (mínim  10  determinacions,  incloent  la 
determinació de la humitat). Per unitat 
3. FERMS	I	PAVIMENTS	

































5  Assaig  Marshall  de  una  mostra  d’aglomerat  fabricat,  fins  a  tres  provetes, 

































































Aquests  assaigs  són una  idea  a priori  en  funció de  les diverses quantitats de  les unitats 
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Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
1.1. Previ  Control de replanteig  Disponibilitat del terreny.          
      Enllaç amb la vialitat existent.          
      Comprovació en planta de les dimensions dels espais públics i parcel∙lats.          
      Existència de serveis afectats.          
      Comprovació punts de desguàs del clavegueram i d'escomesa dels diferents serveis.          
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2. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D'ESPLANADA 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
2.1. Previ  Definició cotes d'esbrossar  Comprovació perfils transversals del terreny.          
      Qualitat dels sòls:  Qualitat dels   ∙ 2000 m2 d'esplanada en  1 Granulomètric 
      ∙ Contingut de grava i sorra  terrenys   desmunt i terraplè de   1 Límits Atterberg 
      ∙ Contingut de pedra  existents  cota vermella inferior a  1 Próctor Modificat 
      ∙ Contingut matèria orgànica     0,50 m.  1 Índex CBR 
      ∙ Esquerdes o fissures en el terreny natural        1 Contingut matèria orgànica 
      ∙ Existència d'argiles plàstiques        1 Contingut humitat higroscòpica 
      ∙ Materials de plàstics perillosos          
   Definició d'equips moviment de terres             





           
2.2 Execució     Extensió i compactació tongades:  Qualitat dels   ∙ 1500 m3 terraplè o canvi 1 Próctor Modificat 
      ∙ Espessor  sòls per   de material  1 Granulomètric 
      ∙ Refinament  formació de     1 Límits Atterberg 
      ∙ Localització blandones  terraplens     1 Índex CBR 
               1 Contingut matèria orgànica 
      Condicions de drenatge:     ∙ 2000 m2 tongada o     
      ∙ Pendent de l'esplanada     fracció diària  5 Densitat "in situ" 
      ∙ Drenatge natural – cunetes  
      5 Humitats "in situ" 
2.3. Confirmació  = Fase prèvia capa             
   Subbase              
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3. XARXA DE SANEJAMENT 
 
Fase de control Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
3.1 Previ  Replanteig en planta i   Procedència dels materials  Acceptació de  = 3.2    
   alçat dels conductes     la        
         procedència       




           




      Col∙locació assentament del formigó.  Formigó  ∙ 50 m3 formigó col∙locat    
      Resistència de les canonades.  assentament i        
      Execució formigó de protecció.  protecció       
      Comprovacions de cota respecte rasant.  Qualitat sòls  ∙ 1500 m3 rasa compactada    
      Execució embornals i escomeses.  Resistència  ∙ Cada 25 elements 
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4. SUBBASE GRANULAR 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
4.1. Previ  Acceptació esplanada  Refinament i compactació.          
      Comprovació geomètrica dels perfils transv.          
      Comprovació creuaments calçades.  Acceptació   ∙ 2000 m2 vial refinada  5 Densitat "in situ" 
               5 Humitats "in situ" 
 
   Acceptació procedència De la procedència (Prèstam, gravera o cantera).  Acceptació   ∙ 3 mostres al atzar  3 Granulomètrics 
               3 Equivalents de sorra 
               3 Próctors Modificats 
               3 Límits Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Índex CBR 
 
4.2. Execució     Extensió de la capa subbase  Qualitat  ∙ 300 m3 d'aportació mat.  1 Equivalent de sorra 
 
            ∙ 1000 m3 d'aportació mat.  1 Próctor Modificat 
               1 Granulomètric 
               1 Límit Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Índex CBR 
                 
      Humectació i compactació capa subbase  Compactació  ∙ 300 m3 subbase compac.  5 Densitat "in situ" 
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5. VORADES, ENCITATS I RIGOLES 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
5.1. Previ  Replanteig            
                
   Acceptació procedència  Geometria i acabats  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar de   3 Resistència compressió prèvia 
   elements encintat       vorada  extracció testimoni Ø10 cm. 
           ∙ 3 mostres al atzar de   1 Desgast al fregament. 




5.2. Execució  Control topogràfic  Rebuig d'elements d'encintat defectuosos.  Execució de  ∙ 500ml. Vorada col∙locada  1 Resistència compressió prèvia 
        vorades  ∙ 1000ml. Rigola col∙locada  1 Desgast al fregament. 
 
      Control visual alineació i nivelació.     ∙ 3ooml. Vorada col∙locada  4 Resistències a compressió 
               1 Consistència 
 
 
5.3. Confirmació  = Fase prèvia    Mateixes que       
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6. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS 
 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
6.1. Previ     Comprovació en planta i alçat de la situació de          
      cada servei en la zona de vorera.          
      Coordinació i ordre d'implantació del diferents          
      serveis.          
      Connexions exteriors dels serveis.          
      Replanteig dels elements urbans.          
      Procedència dels materials.   Acceptació     Homologació, segells conformitat 
6.2. Execució     Control geomètric.  Control  ∙ 20 mts. De vial  Amplada i profunditat rases 
      Disposició en planta i alçat del servei.          
      Col∙locació de canonades d'aigua i electricitat.  Normalitzats       
      Col∙locació formigó, tubs i separadors.  Xarxa telèfon  ∙ 50 m3 formigó col∙locat  4 Resistències a compressió 
               1 Consistència 
      Execució arquetes i elements singulars.  =3.2  ∙ Cada element formigó  3 Resistències a compressió 
            armat (solera, mur, forjat)  3 Consistències 
      Abastament d'aigua prèvia.  Prova  Trams significatius  1 Pressió interior 
               1 Estanqueïtat 
      Execució, reblert i compactació de rases.  = 3.2       
                 
      Col∙locació conductes enllumenat.          
      Col∙locació punts de llum.          
      Terraplè coronació voreres.          
      Instal∙lació línies elèctriques.   = 2.2       
6.3. Confirmació  Acceptació xarxes      Proves   Trams significatius  1 Pressió interior 
   abastament     definitives     1 Estanqueïtat 
   Certificat instal∙lacions             
   elèctriques              
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7.1 PAVIMENTACIÓ. BASES DE CALÇADA 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
7.1.1. Previ  Acceptació subbase  Refinament capa de subbase  Acceptació  ∙ 2000 m2 vial refinada  5 Densitats "in situ" 
               5 Humitats "in situ" 
      Procedència (Cantera o matxaca)  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar  3 Equivalents de sorra 
            del material  3 Próctors Modificats 
               3 Granulomètrics 
               1 Cara de fractura 
               3 Límits Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Índex CBR 
   Acceptació base grava ‐  Procedència (instal∙lació de producció àrids i  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar d'àrids  3 Equivalents de sorra 
   ciment  de la planta o central de fabricació)        3 Granulomètrics 
               1 Cara de fractura 
               3 Límits Atterberg 
               1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Contingut terrons d'argila 
   Acceptació del projecte     Acceptació  ∙ Mescla grava‐ciment  3 Próctors Modificats 
   de mescla grava‐ciment             
7.1.2. Execució     Extensió de la capa de base  Comprovació  ∙ 300 m3 aportació de mat.  1 Equivalent de sorra 
         qualitat  ∙ 1000 m3 aportació   1 Granulomètric 
            material  1 Límit Atterberg àrids 
               1 Próctor modificat 
            ∙ 1500 m3 aportació mat.  1 Qualitat "Los Angeles" 
      Humectació i compactació capa base  Compactació  ∙ 300 m3 capa base   5 Densitats "in situ" 
         capa base  compactada  5 Humitats "in situ" 
               En cas de bases de grava‐ciment 
               s'han de fer 10 densitats i  
               humitats "in situ" a peu d'obra. 
      Curat capa base grava‐ciment  Resistència a  ∙ 300 m3 capa grava‐ciment  5 Resistències compressió en  
      (màxim 2 a 5h d'acabat)  compressió     provetes fabricades en motlles. 
7.1.3. Confirmació  Acceptació acabat   Refinament definitiu base  Acceptació  ∙ 2000 m2 capa base refin.  5 Densitats "in situ" 
   coronació d’embornals  Comprovació pendents transversals  capa base     5 Humitats "in situ" 
   i elements singulars           Per al cas de Tot‐Ú 
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7.2 PAVIMENTACIÓ. FORMIGÓ DE LES VORERES 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
7.2.1. Previ  Acceptació de la   = 4.1. Acceptació de l'esplanada  = 4.1.       
   coronació del terraplè             
   de la vorera             
                 
   Acceptació disposició             
   final d'elements              
   singulars             
                 
   Definició situació             
   dels escossells             
                 
   Def. cond. Execució:             
   ∙ 2 dosificacions formigó             
   ∙ Consistència             
   ∙ Juntes             
7.2.2. Execució     Nivelació i acabat del formigó  Control   ∙ 20 mts. Base vorera  Gruix de la capa 
         geomètric  acabada  Pendent transversal 
               Cotes de terra respecte coronació 
               de la vorada 
                 
         Execució   ∙ 50 m3 o fracció diària de  4 Resistència a compressió 
         formigó de   formigó col∙locat  1 Consistència 
         les voreres        
7.2.3. Confirmació        = 7.2. Control       
         Geomètric        
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7.3 PAVIMENTACIÓ. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
Fase de control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos  Unitat de mostra  Característiques a assajar 
7.3.1. Previ  Acceptació capa base  = 7.1.3  =7.1.3       
                 
   Acceptació procedència  Instal∙lacions de procedència  Acceptació  ∙ 3 mostres al atzar d'àrids  3 Granulomètrics 
   materials mescles asfal.           1 Qualitat "Los Angeles" 
               1 Coeficient de pulit (capa trànsit) 
               1 Forma d'àrids (Agulles i Lajas) 
               1 Adhesivitat 
               1 Friabilitat 
               1 Equivalent sorra mescla d'àrids 
               1 Marshall 
               1 Immersió‐compressió 
   Acceptació del projecte             
   mescla asfàltica             
                 
7.3.2. Execució  Acceptació regs              
   imprimació              
                 
   Acceptació maquinària  Execució paviments mescles asfàltiques:  Execució  ∙ 1000 Tn. De mescla   1 Granulomètric (Àrid i Filler) 
   extensió i compactació  ∙ Curat reg d'imprimació     col∙locada  1 Granulomètric (mescla àrids) 
   mescles asfàltiques  ∙ Comprovació temperatura de la mescla        1 Límits Atterberg ( mescla àrids) 
      ∙ Espessor        1 Granulomètric (desprès 
      ∙ Control de cotes        d'extreure el lligant) 
      ∙ Acabat superficial     ∙ 500 Tn. Mescla   1 Marshall 
      ∙ Execució de juntes     col∙locada o fracció diària  3 provetes (densitat, estanqueïtat, 
      ∙ Comprovació punts baixos (situació imbornals)        deformació) 
      ∙ Regs d'adherència        2 Contingut de lligant 
                 
7.3.3. Confirmació        Confirmació  ∙ 100 ml. Vial acabada  5 Testimonis espessors 
























































En aplicació del Real Decreto 105/2008, de  l’1 de  febrer, pel que es  regula  la producció  i 
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició,  el  present  projecte  adjunta  el  corresponent 
Estudi de gestió de Residus de Construcció i Demolició, que fa referència als residus generats a 
les obres del projecte “Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a 
Lliçà  d’Amunt”.  Per  la  importància  que  té  aquest  tema,  s’ha  dedicat  en  aquest  annex  un 
apartat al Programa de gestió de residus, de manera que es fa una referència única a aquelles 
operacions que  impliquen  la manipulació de  substancies o productes, envasos  inclosos, que 
per  les  seves  característiques  necessiten  un  control  exhaustiu  de  la  seva  procedència  i 
eliminació de l’obra. 
2. CLASIFICACIÓ	I	DESCRIPCIÓ	DELS	RESIDUS	
RCDs  de Nivell  I  ‐ Residus  generats  pel  desenvolupament  de  les  obres  d’infraestructura 











perjudicar  a  la  salut  humana.  Es  contemplen  els  residus  inerts  procedents  d’obres  de 
construcció  i  demolició,  inclosos  els  d’obres menors  de  construcció  i  reparació  domiciliària 
sotmeses a llicència municipal o no. 
Els  residus  generats  seran  tan  solament  els marcats  a  continuació  de  la  Llista  Europea 





definició de residu de  la  lletra a) de  l’article 1 de  la Directiva 75/442/CEE, és a dir, qualsevol 














X  17 05 04  Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03.  20,52  20,06
   17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
0,00  0,00
   17 05 06  Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05  0,00  0,00
   17 05 07  Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses.  0,00  0,00










X  17 03 02  Aglomerats asfàltics diferents als del codi 17 03 01  426,54  326,54 
   2. Fusta       
X  17 02 01  Fusta  5,00  8,33 
   3. Metalls    
   17 04 01  Coure, bronze, llautó  0,00  0,00 
   17 04 02  Alumini  0,00  0,00 
   17 04 03  Plom  0,00  0,00 
   17 04 04  Zinc  0,00  0,00 
X  17 04 05  Ferro i acer  8,85  66,38 
   17 04 06  Estany  0,00  0,00 
   17 04 06  Metalls barrejats  0,00  0,00 
   17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  0,00  0,00 
4. Paper 
X  20 01 01  Paper  5,00  5,56 
   5. Plàstic       
X  17 02 03  Plàstic  5,00  5,56 
   6. Vidre       
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X  17 02 02  Vidre  0,20  0,13 
   7. Guix       









   01 04 08  Residus de grava i roques triturades distints dels esmentats en el codi 01 04 07  0,00  0,00 
   01 04 09  Residus d'arena i argila  0,00  0,00 
   2. Formigó       
X  17 01 01   Formigó  52,58  28,05 
   3. Maons, rajoles de València i altres materials ceràmics    
   17 01 02  Maons  0,00  0,00 
   17 01 03   Teules i materials ceràmics  0,00  0,00 
   17 01 07  Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics distints de les especificades en el codi 17 01 06  0,00  0,00 
   4. Pedra 







           
1. Escombraries 
X  20 02 01  Residus biodegradables  0,35  0,39 
   20 03 01  Barreja de residus municipals  0,00  0,00 
   2. Potencialment perillosos i altres 
   17 01 06  Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)  0,00  0,00 
   17 02 04  Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles  0,00  0,00 
   17 03 01  Aglomerats asfàltics que contenen quitrà d'hulla  0,00  0,00 
   17 03 03  Quitrà d'hulla i productes quitranats  0,00  0,00 
   17 04 09  Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses  0,00  0,00 
   17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's  0,00  0,00 
   17 06 01  Materials d'aïllament que contenen amiant  0,00  0,00 
   17 06 03  Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses  0,00  0,00 
   17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant  0,00  0,00 
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   17 08 01  Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's  0,00  0,00 
   17 09 01  Residus de construcció i demolició que contenen mercuri  0,00  0,00 
   17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB's  0,00  0,00 
   17 09 03  Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's  0,00  0,00 
   17 06 04  Materials d'aïllament distints dels codis 17 06 01 i 03  0,00  0,00 
   17 05 03  Terres i pedres que contenen SP's  0,00  0,00 
   17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses  0,00  0,00 
   17 05 07  Balast de vies férries que contenen substàncies perilloses  0,00  0,00 
   15 02 02  Absorbents contaminats (draps,…)  0,00  0,00 
   13 02 05  Olis usats (minerals no clorats de motor, …)  0,00  0,00 
   16 01 07  Filtres d'oli  0,00  0,00 
   20 01 21  Tubs fluorescents  0,00  0,00 
   16 06 04  Piles alcalines i salines  0,00  0,00 
   16 06 03  Piles botó  0,00  0,00 
   15 01 10  Envasos buits de metall o plàstic contaminat  0,00  0,00 
   08 01 11  Sobrants de pintura o vernissos  0,00  0,00 
   14 06 03  Sobrants de dissolvents no halogenats  0,00  0,00 
   07 07 01  Sobrants de desencofrants  0,00  0,00 
   15 01 11  Aerosols buits  0,00  0,00 
   16 06 01  Bateries de plom  0,00  0,00 
   13 07 03  Hidrocarburs amb aigua  0,00  0,00 










- Els  projectes  s’han  d’ajustar  a  criteris  de  coordinació  dimensional  respectant  els 
formats modular dels materials i elements constructius utilitzats. 




- Els  elements  constructius  de  tancament  exterior  o  interior  han  de  ser  resolts 
mitjançant la juxtaposició de capes de materials adequats, per a d’aquesta manera 
facilitar  la  recuperació  selectiva de materials homogenis durant els processos de 
construcció, manteniment... 
- Intentar  planificar  l’obra  de manera  que  en  la  seva  execució  s’origini  un  “residu 
nul”. Es  tracta que  la pròpia obra  sigui el  lloc de digestió de  tots els  residus que 
origina. 
- En  la construcció de reblert de ferms, subbases de paviments, formigons de baixa 
resistència,  etc.  es  poden  incorporar  àrids  procedents  del  reciclat mitjançant  la 
trituració dels residus de naturalesa pètria, que arriben a un 85% dels residus que 
s’originen habitualment. 
- Introduir  en  el  projecte  elements  reutilitzats  que  provinguin  de  construccions 
anteriors, ja que es contribueix així a minimitzar la producció de residus. 
- Incloure  aquelles  propostes  del  constructor  que  tinguin  per  finalitat minimitzar, 
reutilitzar i classificar els residus de l’obra. 
- En  aquest  sentit,  i  sempre  que  sigui  possible,  resulta  convenient  organitzar 
reunions  informatives entre  la Direcció  facultativa  i  l’empresa  constructora per a 
determinar aquells aspectes del projecte d’edificació susceptibles de ser millorats 
per a aconseguir minimitzar i millorar la gestió dels residus. 
- Limitar  i  controlar  la  utilització  de  materials  potencialment  tòxics,  tals  com 
fluïdificants, desencofrants, líquids de curat del formigó, pintures, etc. 




- És  necessari  optimitzar  la  quantitat  de  materials,  ajustant‐los  als  estrictament 
necessaris per a  l’execució de  l’obra. Un excés de materials, a més de ser car, és 
origen de més residus sobrants d’execució. 
- És necessari preveure  l’aplec dels materials  fora de zones de  trànsit de  l’obra, de 
manera  que  romanguin  ben  embalats  i  protegits  fins  al  moment  de  la  seva 
utilització, amb la finalitat d’evitar que el trencament de peces doni lloc a residus. 
- Els residus originats han de ser gestionats de  la manera més eficaç per a reduir  la 
quantitat i millorar la serva valorització. 
- La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de generació de residus i de 
la  seva  eventual  minimització  o  reutilització  (identificació  de  les  quantitats  i 
característiques dels residus), i disposar d’un directori dels compradors de residus, 
els venedors de materials reutilitzats i el reciclador més pròxims. 
- Es  prestarà  especial  atenció  a  la  correcta  gestió  dels  residus  potencialment 
perillosos que es generen durant l’execució de les obres. 
- El personal de l’obra que participa en la generació i en la gestió dels residus ha de 







de  transferència de  residus al  transportista  (apreciar quantitats  i  característiques 
dels residus), de verificar la qualificació dels transportistes; i de supervisar  que els 
residus no es manipulin de manera  tal que  sota enderrocs de  l’obra  s’amaguin o 
barregin altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials. 
- En aquelles obres que originin un volum suficient de  residus, s’ha de contar amb 
maquinària  per  la  trituració  dels  enderrocs  amb  la  finalitat  de  fabricar  àrids 
reciclats, tenint en compte les previsions realitzades en la fase de projecte. 
- Una manera eficaç de  reduir els  residus petris  serà disposar d’una  trituradora de 
residus  petris  que  sigui  fàcilment  transportable  per  l’obra,  ja  que  amb  ella 
s’aconsegueix el reciclatge  in situ dels mateixos, o bé que ocupin menys volum, si 
s’opta per enviar‐los a una central de reciclatge o a un abocador. 
- Extreure  conclusions de  l’experiència en  la gestió eficaç dels  residus, perquè  tals 
conclusions puguin ser aplicades en la programació d’altres obres. 






- Comprovar  que  tots  quants  intervenen  en  l’obra  (incloses  les  subcontrates) 















- Si es  classifiquen els  residus, disposar dels  contenidors més adequats per a  cada 
tipus de material sobrant. D’altra banda, la separació selectiva s’ha d’efectuar en el 
moment que s’originen. 
- El control dels residus des que es produeixin és  la manera més eficaç de reduir  la 
quantitat d’aquests. Vol dir això que han de romandre sota control des del primer 
moment,  en  els  recipients  preparats  per  al  seu  emmagatzematge,  perquè  si  es 













- Mantenir  el  seguiment  previst  sobre  els  materials  potencialment  perillosos, 
separant‐los en el moment que es generen i dipositant‐los, degudament classificats 
i  protegits,  en  emplaçaments  específics  de  l’obra  fins  que  un  gestor  autoritzat 
completi la seva valorització. 
- Els recipients contenidors de residus s’han de transportar coberts. 
- Els  recipients,  ja  siguin  contenidors,  sacs, barrils, o  la pròpia  caixa del  camió que 
transporta  els  residus,  han  d’estar  coberts,  de manera  que  els moviments  i  les 
accions que estan  sotmesos no  siguin causa d’un abocament descontrolat, ni  tan 
sols de petites quantitats. 








necessari  preveure  contenidors  individuals  per  a  cada  tipus  de  material  (plàstics,  fustes, 
metalls, petris, especials, etc.).  
Si  la  gestió  dels  residus  en  l'obra  comença  per  una  clara  separació  dels  mateixos 
(preferiblement en zones amb espai suficient), resultarà més fàcil identificar les àrees i etapes 




també  s'han  de  separar  aquells  que  es  produeixin  en  petites  quantitats  i  són  fàcilment 












de  la  fusta)  produeixen  buits  que  desaprofiten  l'espai  del  contenidor  i,  en  conseqüència, 
encareixen la gestió. Si a més tenim en compte els diferents valors dels costos d'abocament en 
l'abocador  (en  funció  de  la  seva  densitat),  comprovarem  que  aquesta  barreja  de  residus 
lleugers i pesats dificulta el reciclat i encareix la deposició i fins i tot el transport. 
Si  es  realitza  una  separació  selectiva  dels  residus  en  diferents  tipus,  és  necessari  que 
cadascun d'ells sigui dipositat en un contenidor específic. Per exemple: en el cas dels plàstics i 
cartrons, hem d'utilitzar un sistema de deposició capaç de reduir el volum dels mateixos ja que 
d'una  altra manera  únicament  estem  emmagatzemant  i  transportant  aire.  Així mateix  serà 
necessari que en els contenidors figurin clarament especificats els materials que ha d'allotjar 
cadascun d'ells. 
Solament mitjançant  la  separació  selectiva es pot portar a  terme una gestió  responsable 
dels residus especials. 
Residus tan comuns com olis, pintures, bateries, etc. han de ser separats dels residus inerts. 





























































Arena i grava         Emmagatzemar en una base dura per a reduir desaprofitaments. 
Terra superficial i roques         Emmagatzemar en una base dura per a reduir desaprofitaments. 
Guix i ciment x   x   Evitar que s’humitegin. 
Maons i blocs de 
formigó. Llambordes     x x 
Emmagatzemar en els embalatges originals fins al 
moment de l’ús. Protegir del tràfic de vehicles. 
Peces de vorada.       x Protegir dels moviments de vehicles i del camió regador de betum. 
Prefabricats de formigó       x Emmagatzemar en embalatges originals lluny dels moviments dels vehicles. 
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Canonades ceràmiques i 
de formigó     x x 
Utilitzar separadors per a prevenir que roden. 
Emmagatzemar amb els embalatges originals fins el 
moment d’ús. 
Teules de ceràmica i 
pissarra   x x x 
Mantenir en els embalatges originals fins el moment 
de l’ús. 
Rajoles de revestiment x x     Embolicar amb polietilè per a prevenir rallades 
Fusta x x x Protegir tots els tipus de fusta de la pluja. 
Metalls x x     Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de l’ús. 
Vidre pla i en general   x x   Protegir el vidre dels trencaments causats per mal maneig o moviment del vehicle. 
Pintures   x     Protegir del robatori. 
Membranes bituminoses x x     Emmagatzemar en rotllos i protegir amb polietilé. 
Material aïllant x x     Emmagatzemar amb polietilé. 
Rajoles de València 
ceràmics x x   x 
Emmagatzemar en els embalatges originals fins el 
moment de l’ús. 
Fibra de vidre x     x   
Ferreteria x x       
Olis   x     
Emmagatzemar en camions, tancs o llandes segons 
la quantitat. Protegir el contenidor de danys per a 














especials  (filtres  i  llaunes d'olis, bateries, pintures  i dissolvents,  additius,  etc.)  separats dels 
residus inerts. 
Els materials sobrants han de transferir‐se sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el 







Per a decidir quin  tipus de maquinària  serà necessària per a  la manipulació dels  residus, 
s’ha de preveure quina quantitat d'ells s'originaran per setmana, el lloc on s'emmagatzemaran, 
quins van a ser reciclats o reutilitzats  i quins altres residus no previstos  inicialment es poden 
generar.  Una  vegada  definides  aquestes  previsions,  es  podrà  seleccionar  quins  mitjans 
s’utilitzaran. Existeix una àmplia diversitat de mitjans per a aquestes comeses, que, no obstant 
això, poden ser classificats en els tipus següents: 
- Contenidors  tancats  de  petit  volum.  Són  útils  per  a  residus  que  poden 








d'oficina  i  embalatges).  Redueixen  els  costos  perquè  disminueixen  el  volum  de 
residus que surten fora de l'obra. 
- Trituradores de  residus petris per a  triturar  formigons de baixa  resistència,  sense 










A  continuació  es  presenta  un  breu  recorregut  sobre  aquests  materials  i  les  seves 
alternatives de gestió: 
Terra superficial i d’excavació 
Reutilitzar en la formació de paisatges. 
Reutilitzar com reblert en la mateixa obra. 
Asfalt 
Reciclar com asfalt. 
Reciclar com massa de farciment. 
  
Formigó 
Reciclar com grava en formigons. 
Reciclar com grava solta en ferms de carretera o per a emplenar forats. 
Obres de fàbrica i petits 
elements 
Reutilitzar els petits elements (blocs…). 
Reciclar com grava en subbases de ferms, reblerts… 
Metalls 
Reutilitzar. 
Reciclar en nous productes. 
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Fusta de construcció 
Reutilitzar per a andamis i closos. 
Reciclar per a taulers d’aglomerat. 
Elements arquitectònics Reutilitzar. 
Embalatges 
Reutilitzar els palets com tarimes o taulers auxiliars per a la construcció 
de l’obra. 
Reciclar en nous embalatges i productes. 
Olis, pintures i productes 
químics Reutilitzar en la pròpia obra fins finalitzar el contingut del recipient. 
 
6. CARACTERÍSTIQUES	 MATERIALS	 DELS	 RESIDUS	 QUE	
S’ORIGINEN	EN	L’OBRA	
6.1. TERRA	SUPERFICIAL	I	D’EXCAVACIÓ	




És  un material  delicat,  però molt  útil.  S'ha  de  procurar  utilitzar‐la  com més  aviat millor 
després d'haver‐la extret. 
La terra superficial és  la capa orgànica del sòl,  la qual sosté  la vegetació. És, en efecte, un 
material  delicat,  que  s'ha  d'utilitzar  immediatament.  Si  no  fos  possible,  però  està  previst 
reutilitzar‐la al final de l'obra, s'ha d'emmagatzemar curosament.  
L'alternativa més recomanable és utilitzar la terra superficial per a la formació del paisatge 
artificial  de  la  pròpia  obra,  per  exemple  en  tots  els  llocs  que  es  preveu  la  plantació  de 
vegetació.  
Quan,  a  causa  de  les  característiques  de  l'obra,  no  sigui  possible  reutilitzar‐la,  convé 
contemplar altres possibilitats a més de  la  simple opció d'enviar‐la a  l'abocador: és possible 
que altres obres pròximes necessitin aquesta classe terres per als usos que s’han descrit.  
Altres  aplicacions  d'interès  són,  per  exemple,  la  reutilització  en  la  restauració  de  sòls 










 Emmagatzemar  les  terres  superficials  de  manera  que  no  existeixi  perill  de 
contaminació amb altres residus.  
 Evitar  els  danys  que  pot  ocasionar  el  tràfic  dels  vehicles:  no  s'ha  de  permetre 
circular sobre les terres perquè es danya la seva estructura.  
 Delimitar  un  lloc  exclusiu  per  a  l'emmagatzematge  de  les  terres,  formant  piles 
d'una altura  inferior a dos metres  (si són més altes,  la pressió sobre  les mateixes 
també danya la seva estructura).  










imprescindible  que  es  planifiquin  els  moviments  de  terres  necessaris  per  a  així  reduir  els 
sobrants,  i  que  es  planifiquin  des  del  projecte mateix,  establint  com manipular  el  terreny 
perquè es produeixi  la menor quantitat de  terres  sobrants.  I, en efecte, es poden executar 
diverses alternatives: elevar  la cota del terreny, restaurar rases de préstec, no excavar massa 
els fonaments, refer el paisatge, etc.  
Així mateix,  abans  de  decidir  el  trasllat  a  l'abocador,  cal  preveure  la  forma més  senzilla 
possible per al moviment de volums de  terra,  i que, en alguns casos, s'haurien de conservar 





transport d'un metre  cúbic de  terres  arriba  a  ser  tan  car  com  la  seva  extracció).  I quant  al 
transport, un important requeriment: és imprescindible que els camions que ho realitzen (tant 
si  és  a  l'abocador  com  a  altra  obra)  duguin  els  sobrants  de  terra  tapats,  ja  que  fàcilment 
podrien embrutar parts del recorregut. 
En definitiva, es tracta de minimitzar el volum dels sobrants de  l'excavació que han de ser 
desplaçats fora de  l'obra, perquè el transport  innecessari malgasta energia, genera pol∙lució  i 
costa diners. 











paisatge de  les  zones enjardinades  comunes.  L'ús  intensiu en obres  civils és  igualment altra 




Són  materials  que  poden  reciclar‐se  en  la  pròpia  obra,  o,  fora  d'ella,  en  una  central, 
mitjançant processos en fred o en calent. 
Les  aplicacions  de  l'aglomerat  asfàltic  són  diverses:  per  a  repavimentar,  en  vores  de 
carreteres o per  a  farciment de  forats  i  flonjall. No obstant  això, per  a  reutilitzar o  reciclar 





Existeixen  diverses  alternatives  de  valorització  per  als  residus  de  fusta:  des  de  la 




Es poden  vendre  sense problemes perquè posseeixen  valor  residual  com  ferralla.  L'acer, 

























S’ha  valorat  el  cost del  transport dels  diferents  residus  generats  en  l’obra des del  tall  a 
centre de tractament. 




























 Estudi de Seguretat i Salut 
 
 










































































































projecte  “Arranjament  de  la  intersecció  entre  les  carreteres  BV‐1602  i  BV‐1432  a  Lliçà 
d’Amunt”, així com complir amb  les obligacions que es desprenen de  la Llei 31/1995  i del RD 
1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 
respecte per part del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera,  s’integra  en  el Projecte Constructiu,  les premisses bàsiques per  a  les 
quals  el/s  Contractista/es  constructor/s  pugui/n  preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i 
humans  necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de 
treball,  de  conformitat  al  seu  Pla  d’Acció  Preventiva  propi  d’empresa,  la  seva  organització 
funcional  i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat  i Salut, 
que  haurà/n  de  presentar‐se  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Execució,  amb 








Promotor    :   Diputació de Barcelona – Servei de Vies Locals. 
3. AUTOR	DE	L’ESTUDI	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
Redactor E.S.S.  :  David Zayas Alvarez 
Titulació    :  Enginyer de la Construcció 




Titulació    :   Enginyer de la Construcció 
Població    :  Sabadell 
4.2. DESCRIPCIÓ	DE	LES	OBRES	
Les  obres  incloses  en  el  present  projecte  inclouen  la  definició  d’una  nova  rotonda  que 
substitueix  i millora  l’actual enllaç  (una  intersecció en  forma de “T”) entre  les carreteres BV‐
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la  plataforma  anular  o  no  es  disposarà  de  voral  o  de  fer‐ho  tindrà  una  amplada  mínima. 
L’amplada de la plataforma anular, tot i esser d’un únic carril, té aquestes dimensions degut a 




El  drenatge  de  la  plataforma  anular  es  realitzarà  mitjançant  embornals  disposats  en  el 













Emplaçament  :  El nucli urbà de Lliçà d’Amunt a  la comarca del Vallès Oriental 
(Barcelona) 
Carrer    :  c/d’Anselm Clavé i ctra. de Granollers 
4.4. COMUNICACIONS	


























Transport públic  :  Autobusos  interurbans  de  Sagalés  es  pot  arribar  a  Lliçà 
d’Amunt des de Barcelona a través de les línies 302, 303, 305, 323, 325 
i e7. 
Ferrocarril  :  Línia R3  (Granollers‐Canovelles) o  línies R2‐R8‐R11  (Granollers 






canonades de diversos diàmetres  i  característiques.  Les  solucions preveuen deixar el  servei, 
com a mínim, en les mateixes condicions que les actuals. 

































4.6. PRESSUPOST	 D’EXECUCIÓ	 MATERIAL	 DEL	 PROJECTE	 I	 PRESSUPOST	
SEGURETAT	I	SALUT	
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa 
la  Seguretat  i  Salut  complementària,  exclosa Despeses Generals  i  Benefici  Industrial,  és  de 
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A  la  vista  de  les  unitats  d’obres,  per  a  la  realització  de  les  obres  previstes  s’estima  un 
termini d’execució global dels treballs de cinc mesos i mig (5,5 mesos). 
4.7. MÀ	D’OBRA	PREVISTA	


























































































































 Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant  diferencial  de 

















 Els  conductors  aniran  soterrats,  o  grapats  als  paraments  verticals  o  sostres  
allunyats de les zones de pas de vehicles i/o persones. 






 Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 1  Magnetotèrmic general de 4P  :  30 A. 
 1  Diferencial de 30 A    :  30 mA. 
 1  Magnetotèrmic 3P    :  20 mA. 
 4  Magnetotèrmic 2P    :  16 A. 
 1  Connexió de corrent 3P + T  :  25 A. 
 1  Connexió de corrent 2P + T  :  16 A. 
 2  Connexió de corrent 2P   :  16 A. 
 1  Transformador de seguretat  :  (22o v./24 v.). 








 Connexió de 24 v      :  Violeta. 
 Connexió de 220 v      :  Blau. 





 Es  connectaran  a  terra el  guiament dels elevadors  i els  carrils de  grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 











de  doble  aïllament,  Classe  II  de  protecció  intrínseca  en  previsió  de  contactes 
indirectes. 
 Disposarà  de mànec  aïllant,  carcassa  de  protecció  de  la  bombeta  amb  capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
5.2. INSTAL·LACIÓ	D’AIGUA	PROVISIONAL	
Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general 
al  punt  on  s’ha  de  col∙locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la  resta  de  la 
canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La  distribució  interior  d’obra  podrà  realitzar‐se  amb  canonada  de  PVC  flexible  amb  els 






Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les 
instal∙lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  
Si  es  produís  algun  retard  en  l’obtenció  del  permís  municipal  de  connexió,  s’haurà  de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
5.4. PREVENCIÓ	I	PROTECCIÓ	CONTRA	INCENDIS	
Per als  treballs que  comportin  la  introducció de  flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb  risc d’incendi o d’explosió, caldrà  tenir un permís de  forma explícita,  fet per una 
persona responsable, on al costat de  les dates  inicial  i  final,  la naturalesa  i  la  localització del 




 Es  limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà  en  recintes  aïllats  i  condicionats.  En  tot  cas,  els  locals  i  els  recintes  aïllats 
compliran allò especificat a  la Norma Tècnica  “MIE‐APQ‐001 Almacenamiento de 






 L’emmagatzematge  i  ús  de  gasos  liquats  compliran  amb  tot  allò  establert  a  la 
instrucció  MIE‐AP7  del  vigent  Reglament  d’Aparells  a  pressió  en  la  norma  9, 
apartats 3  i 4 en allò referent a  l’emmagatzematge,  la utilització,  l’inici del servei  i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Han de  separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres,  i  tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben  realitzades,  i en els emplaçaments  fixos, se  l’haurà de 
proveir  d’aïllament  al  terra.  Tots  els  devessalls,  ensegellats  i  deixalles  que  es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
 Les  operacions  de  transvasament  de  combustible  han  d’efectuar‐se  amb  bona 









 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil, 
transvasament  de  combustible,  muntatge  d’instal∙lacions  energètiques)  i  en 
aquelles,  altres  en  què  es manipuli  una  font  d’ignició,  cal  col∙locar  extintors,  la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible  i amb el  seu  volum, així  com  sorra  i  terra a on es maneguin  líquids 
inflamables,  amb  l’eina  pròpia  per  estendre‐la.  En  el  cas  de  grans  quantitats 
d’aplecs,  emmagatzemament  o  concentració  d’embalatges  o  devessalls,  han  de 









Les  instal∙lacions  provisionals  d’obra  s’adaptaran  a  les  característiques  especificades  als 
articles  15  i  ss  del  R.D.  1627/97,  de  24  d’octubre,  relatiu  a  les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per  al  servei  de  neteja  d’aquestes  instal∙lacions  higièniques,  es  responsabilitzarà  a  una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 



























personal  d'obra  sinó  que  serà  suficient  disposar  d'una  farmaciola  de  butxaca  o  portàtil, 
custodiada per l’Encarregat.  
S'haurà  de  tenir  a  la  vista  una  llista  d’adreces  i  telèfons  dels  centres  assistencials més 
pròxims, ambulàncies i bombers. 
La  farmaciola  haurà  d'estar  dotada  com  a mínim  de:  alcohol,  aigua  oxigenada,  pomada 
antisèptica,  gases  estèrils,  benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes  elàstiques 
compressives  autoadherents,  esparadrap,  apòsits  adhesius,  mercurocrom  o  antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 







































En  cas  d’emergència,  aquests  són  els  principals  telèfons  els  quals  els  responsables  de 
seguretat o personal qualificat han d’acudir: 
Emergències  :  112 









Els  materials  emmagatzemats  a  l’obra,  hauran  de  ser  els  compresos  entre  els  valors 
“mínims‐màxims”,  segons  una  adequada  planificació,  que  impedeixi  estacionaments  de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les  zones  d’apilament  provisional  estaran  abalisades,  senyalitzades  i  il∙luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més 
singularitzada,  els  treballadors  responsables  de  la  realització  de  maniobres  amb  mitjans 
























L’assessoria  d’Higiene  Industrial  comprendrà  la  identificació,  quantificació,  valoració  i 
propostes  de  correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels materials  i/o 
substàncies perilloses, per a fer‐los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
(gairebé  totalitat) dels  treballadors  i/o  tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els  paràmetres  de  mesura  s’establirà  mitjançant  la  fixació  dels  valors  límit  TLV  (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 






















Les  substàncies  i/o els preparats es  rebran a  l’obra etiquetats de  forma clara,  indeleble  i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 














El  fabricant,  l’importador o el distribuïdor haurà de  facilitar al Contractista destinatari,  la 






Emmagatzematge  en  lloc  ben  ventilat.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 




































El  Contractista  amb  antelació  suficient  a  l’inici  de  les  activitats  constructives  n’haurà  de 






















Complementant  els  plantejaments  previs  realitzats  en  el  mateix  sentit  per  l’autor  del 
projecte,  a  partir  dels  suposats  teòrics  en  fase  de  projecte,  el  Contractista  haurà  d’ajustar, 
durant  l’execució  de  l’obra,  l’organització  i  planificació  dels  treballs  a  les  seves  especials 
característiques de  gestió  empresarial, de  forma que  resti  garantida  l’execució de  les obres 




talls de  l’obra, s’han  tingut en compte  les activitats a  realitzar,  les  relacions de dependència 
d'unes activitats amb  les altres  i  la durada de cadascuna de  les activitats. A  l'annex d’Estudi 
d’organització  i  desenvolupament  de  l’obra  ve  queda  reflectit,  a  títol  orientatiu,  un 
cronograma de desenvolupament. 






l’obra, objecte del present  Estudi de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el procés  constructiu, 
sempre  d’acord  amb  els  “Principios  de  la  Acción  Preventiva”  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) , “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18  RD. 1495/1986 de 
26 de maig de 1986),  i Normes Bàsiques de  l’Edificació, entre  altres  reglaments  connexos,  i 













En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 






100 lux  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 
essencial,  tals  com  la  manipulació  de  mercaderies  a  granel, 
l’apilament  de materials  o  l’amassat  i  lligat  de  conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux  Quan  sigui necessària una petita distinció de detalls,  com  en 
sales de màquines  i calderes, ascensors, magatzems  i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux  Si  és  essencial una distinció moderada de detalls  com  en  els 
muntatges  mitjans,  en    treballs    senzills  en  bancs  de  taller, 
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux  Sempre que sigui essencial  la distinció mitjana de detalls, com 
treballs  mitjans  en  bancs  de  taller  o  en  màquines  i  treballs 
d’oficina en general. 
500 lux  Operacions en  les que  sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències 
visuals. 
1000 lux  En  treballs on sigui  indispensable una  fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps,  tals  com muntatges  delicats,  treballs  fins  en  banc  de 
taller  o  màquina,  màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar  la magnitud o nivells del  risc,  les 







Per  a  facilitar  el  seu  desenvolupament  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  contractista,  es 
reprodueix  un  quadre  sobre  els  nivells  sonors  generats  habitualment  en  la  indústria  de  la 
construcció: 
Compressor              82‐94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)       82 dB 
Formigonera petita < 500 lts.         72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.         60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)       103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)         94 dB 
Esmeriladora de peu           60‐75 dB 
Camions i dúmpers             80 dB 
Excavadora              95 dB 
Grua autoportant             90 dB 
Martell perforador             110 dB 
Mototrailla               105 dB 
Tractor d’erugues             100 dB 
Pala carregadora d’erugues          95‐100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics         84‐90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte          150 dB 
Esmeriladora radial portàtil          105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta        145 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de  ser adequadament  tractades al Pla de Seguretat  i 



























de  presència  massiva  de  fibres  d’amiant  en  suspensió,  necessitarà  d’un  Pla  específic  de 
desamiantat que excedeix a  les  competències del present Estudi de Seguretat  i Salut,  i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La  concentració de pols màxima  admissible en un  ambient  al qual els operaris es  trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a  la  setmana, és en  funció del contingut de  sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
ܥ ൌ 10%	ܱܵ݅ଶ ൅ 2	݉݃ ݉
ଷ⁄  
Tenint  en  compte que  la mostra  recollida haurà de  respondre  a  la denominada  “fracció 
respirable”, que correspon a  la pols realment  inhalada,  ja que, de  l’existent en  l’ambient,  les 




































Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar  la magnitud o nivells del  risc,  les 











dels fotons emesos és  insuficient. Es considera que el  límit més baix de  longitud d’ona per a 





Aquest  tipus de  radiació és  ràpidament absorbida per els  teixits  superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a  l’absorbir‐se  la calor pel cristal∙lí  i no dispersar‐se 




la  radiació  penetri  als  ulls  dels  operaris.  En  cas  d’utilització  d’ulleres  normalitzades,  haurà 




A  les  obres  de  construcció,  els  treballadors  que  estan  més  freqüentment  exposats  a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així 
mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La  resposta  primària  a  aquestes  absorcions  d’energia  és  de  tipus  tèrmic,  afectant 
principalment  a  la  pell  en  forma  de:  cremades  agudes,  augment  de  la  dilatació  dels  vasos 
capil∙lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De  forma general, tots aquells processos  industrials realitzats en calent  fins a  l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
RADIACIONS VISIBLES 









La  radiació a  la  regió UVA,  la més propera a  l’espectre UV, és emprada àmpliament a  la 
indústria  i  representa poc  risc, pel  contrari  les  radiacions UVB  i UVC,  són més perilloses.  La 
norma  més  completa  és  nord  americana  i  està,  acceptada  per  la  WHO  (World  Health 
Organization). 
Les  radiacions  a  les  regions UVB  i UVC  tenen  efectes biològics que  varien marcadament 
amb  la  longitud  d’ona,  sent màxims  entorn  als  270  nm  (la  llàntia  de  quars  amb  vapor  de 
mercuri  a  baixa  pressió  té  una  emissió  a  254  nm  aproximadament).  També  varien  amb  el 
temps  d’exposició  i  amb  la  intensitat  de  la  radiació.  La  exposició  radiant  d’ulls  o  pell  no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 




a minimitzar  el  tercer,  que  implica  la  necessitat  de  protecció  personal.  Tots  els  usuaris  de 
l’equip  generador  de  radiació  UV  han  de  conèixer  perfectament  la  naturalesa  dels  riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. 




No  es  poden  emetre  de  forma  indiscriminada  radiacions  UV  en  l’espai  de  treball,  per 
exemple realitzant  l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.  






Els  ulls  estaran  protegits  amb  ulleres  o  màscara  de  protecció  facial,  de  manera  que 
s’absorbeixin  les radiacions que sobre ells  incideixin. Anàlogament, hauran de protegir‐se  les 
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls  i pell no protegits a  la  radiació UV pot conduir a una  inflamació dels 
teixits,  temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de  la pell, pot donar  lloc a un 
eritema  similar  a una  cremada  solar  i,  en  el  cas dels ulls,  a una  conjuntivitis  i queratitis  (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 




se  centren  en  l’emprament  de  pantalles,  blindatges  i  Equips  de  Protecció  Individual  (per 
exemple  pantalla  de  soldadura  amb  visor  de  cèl∙lula  fotosensible),  procurant  mantenir 




La missió d’un  làser  és  la de produir un  raig d’alta densitat  i  s’ha  emprat  en  camps  tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, 
poden danyar  la pell  i, en particular, els ulls si estan exposats a  la radiació. La unitat polsant 
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze  curt de  radiació  impacte en el  teixit 
causant una amplia  lesió al voltant del mateix. Els  làsers d’ona continua també poden causar 
danys en els ulls  i  la pell. Els de radiació IR  i V presentaran perill per a  la retina, en forma de 
cremades; els de  radiació UV  i  IR poden  suposar un  risc per  a  la  còrnia  i el  cristal∙lí. D’una 
manera general, la pell és menys sensible a la  radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i 
IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 













 Classe  IIIb:  risc mitjà; major  límit d’emissió;  l’impacte  sobre  l’ull pot  resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe  IV:  risc alt; major  límit d’emissió;  l’impacte per  reflexió difusa pot  ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha  de  dissenyar  d’acord  amb  mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 
Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400‐700  nm),  alguna  radiació UV  (200‐400  nm),  o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar  la magnitud o nivells del  risc,  les 











s’ha de  tendir  a  evitar  tota manipulació que no  sigui  estrictament  necessària,  en  virtut  del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 











 S’utilitzaran  les  ferramentes  i mitjans auxiliars adequats per al  transport de  cada 
tipus de material. 
 En  les operacions de  càrrega  i  descàrrega,  es prohibirà  col∙locar‐se  entre  la  part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si  durant  la  descàrrega  s’utilitzen  ferramentes,  com  braços  de  palanca,  ungles, 
potes de cabra o similar, disposar  la maniobra de  tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 




















3. Evitar  el  dipositar  els materials  directament  sobre  el  terra,  fer‐ho  sempre  sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4. Escurçar  tant  com  sigui possible  les distàncies  a  recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments  intermedis entre el  lloc de partida del material manipulat 




6. No  tractar de  reduir el nombre d’ajudants que  recullin  i  traginin els materials,  si 
això  comporta  ocupar  els  oficials  o  caps  d’equip  en  operacions  de manutenció, 
Annex 16    E.S.S. – Memòria  
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV‐1602 i BV‐1432 a Lliçà d’Amunt  Pàgina | 30  
coincidint  en    franges  de  temps  perfectament  aprofitables  per  l’avanç  de  la 
producció. 
7. Mantenir  esclarits,  senyalitzats  i  enllumenats,  els  llocs  de  pas  dels  materials  a 
manipular. 
MANEJAMENT DE CÀRREGUES SENSE MITJANÇ MECÀNICS 









8. Per  al manejament  de  peces  llargues  per  una  sola  persona  s’actuarà  segons  els 
següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
b) Avançarà  desplaçant  les mans  al  llarg  de  l’objecte,  fins  arribar  al  centre  de 
gravetat de la càrrega. 
c) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 




10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma  individual. El valor  límit de 30 Kg per 
homes,  pot  superar‐se  puntualment  a  50  Kg  quan  es  tracti  de  descarregar  un 
material  per  a  col∙locar‐lo  sobre  un mitjà mecànic  de manutenció.  En  el  cas  de 
tractar‐se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 




Protecció Col∙lectiva,  el  conjunt d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu, de 
forma provisional  i  adaptada  a  l’absència de protecció  integrada de major eficàcia  (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar  la possibilitat de coincidència  temporal de qualsevol  tipus 
d’energia  fora de control, present en  l’ambient  laboral, amb els  treballadors, personal aliè a 











Els SPC més  rellevants previstos per a  l’execució del present projecte  són els  indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES. 
16. CONDICIONS	DELS	EQUIPS	DE	PROTECCIÓ	INDIVIDUAL	(EPI)	
Als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  tindran  la  consideració  d’Equips  de 




La  seva  utilització  haurà  de  quedar  restringida  a  l’absència  de  garanties  preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 




En  els  casos  en  què  no  existeixin  normes  d’homologació  oficial,  els  equips  de  protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 






En aquesta previsió cal tenir en compte  la rotació del personal,  la vida útil dels equips  i  la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 
Els  EPI  més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  material  del  present  projecte  són  els 








a) Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o modificats  en  el  desenvolupament  del 
procés  o  l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen 
successivament o simultàniament  i que facin precís el control de  la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà  




c) Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat  Social,  si  les  circumstàncies del  cas ho exigissin degut a  les  condicions de 
treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 




1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda 
d’altura,  per  les  particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc 
d’especial gravetat, o pels que  la vigilància específica de  la salut dels  treballadors 
sigui legalment exigible. 




















Quant a  la  senyalització de  l’obra, és necessari distingir entre  la que es  refereix a  la que 
demanda  de  l’atenció  per  part  dels  treballadors  i  aquella  que  correspon  al  tràfic  exterior 
afectat  per  l’obra.  En  el  primer  cas  són  d’aplicació  les  prescripcions  establertes  per  el  R.D.  
485/1997, de 14 d’abril. La  senyalització  i  l’abalisament de  tràfic vénen  regulats, entre altra  
normativa, per la Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de  Seguretat  i  Salut.  Aquesta  distinció  no  exclou  la  possible  complementació  de  la  
senyalització de  tràfic durant  l’obra quan aquesta mateixa es  faci exigible per a  la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de  tenir en compte que  la senyalització per si mateixa no elimina els  riscos, malgrat  
això  la  seva  observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col∙locada,  fa  que  l’individu  adopti 
conductes  segures.  No  és  suficient  amb  col∙locar  un  plafó  a  les  entrades  de  les  obres,  si 
després en  la pròpia obra no  se  senyalitza  l’obligatorietat d’utilitzar  cinturó de  seguretat  al  
col∙locar  les  mires  per  a  realitzar  el  tancament  de  façana.  La  senyalització  abundant  no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 
El  R.D.485/97  estableix  que  la  senyalització  de  seguretat  i  salut  en  el  treball  haurà 
d’utilitzar‐se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i 
les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 




 Facilitar  als  treballadors  la  localització  i  identificació  de  determinats  mitjans  o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La  senyalització  no  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  les  mesures 
tècniques  i  organitzatives  de  protecció  col∙lectiva  i  haurà  d’utilitzar‐se  quan,  mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 








 Els dispositius no automàtics de  lluita  contra  incendis hauran d’estar  senyalitzats  
conforme  al  R.D.  485/97,  tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  
fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 El  color  utilitzat  per  a  la  il∙luminació  artificial  no  podrà  alterar  o  influir  en  la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra 






En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  el  Contractista  definirà  les  desviacions  i  passos 
provisionals per a vehicles  i vianants, els circuits  i trams de senyalització,  la senyalització,  les  
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests  efectes,  es  tindrà  en  compte  el  que  determina  la Normativa  per  a  la  informació  i  
senyalització  d’obres  al  municipi  i  la  Instrucció  Municipal  sobre  la  instal∙lació  d’elements 
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 









En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col∙locarà  la  senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar  l’execució de  les obres sense haver procedit a  la  implantació dels 









Una vegada establerta  la delimitació del perímetre de  l’obra, conformats els tancaments  i 
accessos per els vianants  i de vehicles, el contractista amb  la col∙laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de  vehicles  en  general  (inclosa  la  maquinària  com  grues  mòbils,  retroexcavadores)  i  de  
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra,  el  contractista,  al menys  haurà  de  garantir,  l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  d’ús 
comú  de  l’obra,  i  haurà  d’assegurar  que  les  entrades  a  l’obra  estiguin  senyalitzades,  i  que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials 
emmagatzemats  i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés  controlat  a  les  instal∙lacions  que  suposin  risc  personal  i/o  comú  per  a  l’obra  i 







l’obra o que pot  ser necessari distingir entre  l’àmbit de  l’obra  (el de projecte)  i  l’àmbit dels 
treballs  en  les  seves  diferents  fases,  a  fi  de  permetre  la  circulació  de  vehicles  i  vianants  o 
l’accés a edificis i guals. 
En  el PLA DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la delimitació de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 























Situació  Delimitaran el perímetre de  l’àmbit de  l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 





Les  tanques metàl∙liques  de  200  x  100  cm  només  s’admeten 
per  a    proteccions    provisionals    en  operacions  de  càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada   de  ferrallista,  xarxa  tipus  tenis de 
polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o  elements  
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 


















se  vehicles  ni maquinària  de  l’obra,  excepte  a  la  reserva  de 
càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona 
d’aparcament a la calçada. 
Camions en espera  Si  no  hi  ha  espai  suficient  dins  de  l’àmbit  del  tancament  de 
l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà  preveure  i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,  d’acord 





es desviaran els vianants fora de  l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de  l’obra  i 
es prendran les següents mesures: 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta  
centímetres  (1,40 m) d’ample per a  la vorera o per a  la zona d’aparcament de  la  
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient  i/o si cal envair el  
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 Es  protegirà  el  pas  de  vianants  amb  tanques  metàl∙liques  de  200  x  100  cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col∙locarà la senyalització que correspongui. 
 La  separació  entre  les  tanques  metàl∙liques  i  l’àmbit  d’operacions  o  el  vehicle, 
formarà  una  franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques 
metàl∙liques i es netejarà el paviment. 





Descàrrega  La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra, 
aprofitant  la  força de  la gravetat,    serà per  canonades  (cotes 
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els 
contenidors    o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes  amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les  canonades o cintes 
d’elevació  i  transport  de material  es  col∙locaran  sempre  per 
l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament  No  es  poden  acumular  terres,  runa  i  deixalles  en  l’àmbit  de 








més  proper  a  la  tanca,  deixant  un  pas  per  als  vianants  d’un 







la caixa tapada amb una  lona   o un plàstic opac a fi d’evitar  la 














































Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es 
protegiran,  pels  dos  costats,  amb    tanques  o  baranes 
















































El paviment  serà dur, no  lliscant  i  sense  regruixos diferents dels propis del gravat de  les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre 













 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre  i vint centímetres (1,20 m)  i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha  itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a  l’itinerari alternatiu, 

















Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals  i  l’arbrat existent a  la via  
pública que estiguin a  la zona de  les obres  i al seu  llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin  les obres es protegirà  l’arbrat, els  jardins  i  les espècies vegetals que puguin  
quedar  afectades, deixant  al  seu  voltant una  franja d’un  (1) metre de  zona  no ocupada.  El  
contractista  vetllarà,  perquè  els  escossells  i  les  zones  enjardinades  estiguin  sempre  lliures  
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre  
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 




per  quedar  en  zona  de  pas  restringit,  caldrà  preveure  el  trasllat  provisional  de  parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o  elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest  cas, caldrà  indicar‐ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el  seu emplaçament 















1. Muntatge  de  tanca  metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2  m.  d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs, 
s’instal∙larà un passadís d’estructura consistent en  l’assenyalament, que haurà de 




maniobra  de  descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de  vianants  per  l’interior  del 
passadís de vianants  i el de vehicles  fora de  les zones d’afectació de  la maniobra, 
amb protecció a base de  reixes metàl∙liques de  separació d’àrees  i es col∙locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 











Per a cobrir  las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà  i  inclourà com annex al 


























































G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 






I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
 
  
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 






I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 




G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 






I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 






I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges 
o gelada 
3 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 








Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER 
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 






I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 





G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  




Codi Descripció Riscos 






I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 





G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 






 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA  






IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  




Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 






I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 




G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ 
I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 






I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 




G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  






25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 





G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 






 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 






I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 






OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  




Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 






I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 





G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 






I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 





G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 






I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 




COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 
MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 






I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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Aquest  Plec  de  Condicions  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  comprèn  el  conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a 
document de Gestió Preventiva  (Planificació, Organització,  Execució  i Control) de  l’obra,  les 
diferents  proteccions  a  emprar  per  la  reducció  dels  riscos  (Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat 
Preventiva,  Sistemes de Protecció Col∙lectiva,  Equips de Protecció  Individual),  Implantacions 





‐ “Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació”,  confeccionat  pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col∙legis 
d’Arquitectes  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  “Direcció  General 
d’Arquitectura”. (cas d'Edificació). 
‐ “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat”  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  “Direcció  de  Política  Territorial  i 
Obres Públiques”. (cas d'Obra Pública). 
b) Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes 
Tecnològiques  de  l’Edificació  publicades  pel  “Ministerio  de  la  Vivienda”  i 
posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 
c) La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. DOCUMENTS	QUE	DEFINEIXEN	L’ESTUDI	DE	SEGURETAT	I	SALUT	
Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre 
“DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi 
de  Seguretat  tindrà  que  formar  part  del  Projecte  d'Execució  d'Obra  o,  al  seu  defecte,  del 
Projecte  d'Obra,  tenint  de  ser  coherent  amb  el  contingut  del mateix  i  recollir  les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
Memòria:  Descriptiva  dels  procediments,  equips  tècnics  i  medis  auxiliars  que  hagin 
d'utilitzar‐se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals  que  puguin  ser  evitats,  indicant  a  l'efecte  les  mesures  tècniques 




proteccions  tècniques  tendents  a  controlar  i  reduir  els  esmentats  riscos  i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 



















documents  contractuals,  que  restaran  incorporats  al  Contracte  i,  per  tant,  són  d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La  resta de Documents o dades de  l’Estudi de  Seguretat  i  Salut  són  informatius,  i  estan 
constituïts  per  la  Memòria  Descriptiva,  amb  tots  els  seus  Annexos,  els  Detalls  Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de 















Projecte,  té  prevalença  el  que  s’ha  prescrit  en  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  En 




l’Estudi de  Seguretat  i  Salut, quedin  suficientment definides  les unitats de  Seguretat  i  Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
2. DEFINICIONS	 I	 COMPETÈNCIES	 DELS	 AGENTS	 DEL	 FET	
CONSTRUCTIU	
Dins  l'àmbit de  la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 






llocs  de  treball,  com  també  a  l'elecció  dels  equips  i  els mètodes  de  treball  i  de 




‐ Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 















prèvia necessària per  l'elaboració del Projecte  i redacció de  l'Estudi de Seguretat  i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.  
‐ Facilitar que el Coordinador de Seguretat  i Salut en  la fase de projecte  intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
‐ Contractar  i  nomenar  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra  per 
l'aprovació del Pla de  Seguretat  i  Salut,  aportat pel  contractista  amb  antelació  a 




‐ Gestionar  el  “Avís  Previ”  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives 
llicencies i autoritzacions administratives. 
‐ El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en 




“Contractor Manager” qualsevol persona,  física o  jurídica, pública o privada que, per  la seva 
solvència,  estructura  i  capacitat  tècnica  acreditada,  de  forma  individual  o  col∙lectiva  i,  en 
representació delegada,  expressa  i directa del Promotor,  realitzi  la  gestió executiva‐tècnica‐




En funció de  la capacitat de decisió dins  l'estructura,   s'estableix  la responsabilitat   de  les 















tingui  en  consideració  els  “Principis  Generals  de  la  Prevenció  en  matèria  de 
Seguretat i Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
‐ Prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  amb  la 
finalitat  de  planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es 
desenvolupin simultània o successivament. 
‐ Estimar  la duració requerida per  l'execució de  les diferents  feines   o  fases 
de treball. 
2. Traslladar  al  Projectista  tota  la  informació  preventiva  necessària  que  l’hi  cal  per 





tots  aquells  casos  en  què  intervé  més  d'una  empresa  i  treballadors  autònoms  o  diversos 
treballadors autònoms. 
Les  funcions del Coordinador en matèria de Seguretat  i Salut durant  l'execució de  l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 Coordinar  l'aplicació  dels  Principis  Generals  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L. 
31/1995) : 
‐ En el moment de prendre  les decisions tècniques  i d'organització amb el fi 
de  planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de 
desenvolupar simultània o successivament. 
‐ En  l'estimació de  la durada requerida per a  l'execució d'aquests  treballs o 
fases de treball.  
 Coordinar  les activitats de  l'obra per garantir que els Contractistes,  i, si n’hi ha del 
Subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i 
responsable els Principis de  l'Acció Preventiva que  recull  l'article 15 de  la  Llei de 
Prevenció de Riscos  Laborals  (L.31/1995 de 8 de novembre) durant  l'execució de 





















‐ La  cooperació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i  treballadors 
autònoms. 
‐ Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb  qualsevol  tipus  de  treball  o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat  i Salut  (PSS) elaborat pel contractista  i, si s’escau,  les 
modificacions  que  s'hi  hagués  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar  la coordinació d'activitats empresarials prevista en  l'article 24 de  la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 




El Coordinador de Seguretat  i Salut en  la  fase d'execució de  l'obra  respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com “staff” assessor especialitzat en Prevenció de 
la  Sinistralitat  Laboral,  en  col∙laboració  estricta  amb  els diferents  agents  que  intervinguin  a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró  i  responsable  de  la  gestió  constructiva  de  la  promoció  d'edificació,  a  fi  que  aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.  
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 






de  forma  coordinada  amb  l'autor d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col∙laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 











És el  tècnic habilitat professionalment que,  formant part de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals,  de  conformitat  amb  el  Projecte  que  el  defineix,  la  llicencia  constructiva  i 
d'altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del  contracte,  amb  l'objecte  d'assegurar 




d’Obra,  contant  amb  la  col∙laboració  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels  fonaments,  estabilitat  dels  terrenys  i  de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 Si dirigeix  l’execució material de  l’obra, verificar  la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells,  desploms,  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels 
treballs, els materials,  la correcta execució  i disposició dels elements constructius, 
de  les  instal∙lacions  i  dels Medis  Auxiliars  d’utilitat  Preventiva  i  la  Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre 
d’Ordres  i Assistència  les  instruccions necessàries per  la correcta  interpretació del 
Projecte  i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva  i solucions de Seguretat  i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva 













 Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,  seran 
normalment  verbals,  tenint  força  per  obligar  a  tots  els  efectes.  Els  desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat  i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
 Elaborar  i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat,  la Memòria 
de Seguretat  i Salut de  l’obra finalitzada, per  lliurar‐la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
2.6. CONTRACTISTA	 O	 CONSTRUCTOR	 (EMPRESARI	 PRINCIPAL)	 I	
SUBCONTRACTISTES	
Definició de Contractista: 
És  qualsevol  persona,  física  o  jurídica,  que  individual  o  col∙lectivament,  assumeix 









1. El Contractista  tindrà que executar  l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi  i compromisos del Pla de Seguretat  i Salut, a  la  legislació aplicable  i a  les 
instruccions  del  Director  d’Obra,  i  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la 
finalitat  de  dur  a  terme  les  condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte. 
2. Tenir  acreditació  empresarial  i  la  solvència  i  capacitació  tècnica,  professional  i 
econòmica que  l’habiliti per al  compliment de  les  condicions exigibles per actuar 
com constructor  (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat  i 
Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà  la representació tècnica del Constructor  (i/o 
Subcontractista, en el  seu  cas), a  l’obra  i que per  la  seva    titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
4. Assignar  a  l’obra  els  medis  humans  i  materials  que  la  seva  importància  ho 
requereixi. 






corresponents  a  la  seva  especialització,  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del 
Contractista i presentar‐los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
7. El  representant  legal  del  Contractista  signarà  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  que  recull  l'article  15  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
‐ Complir  i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat  i 
Salut (PSS). 
‐ Complir  la normativa en matèria de prevenció de riscos  laborals, tenint en 
compte,  si  s'escau,  les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació 
d'activitats empresarials previstes en  l'article 24 de  la Llei de Prevenció de 
Riscos  Laborals,  i  també  complir  les  disposicions mínimes  establertes  en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
‐ Informar  i  facilitar  les  instruccions  adequades  als  treballadors  autònoms 
sobre  totes  les mesures que  s'hagin d'adoptar pel que  fa a  la  seguretat  i 
salut a l'obra. 
‐ Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en 




obligacions  que  corresponen  directament  a  ells  o,  si  escau,  als  treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
11. A  més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. Les  responsabilitats del Coordinador, de  la Direcció Facultativa  i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
13. El  Constructor  serà  responsable  de  la  correcta  execució  dels  treballs mitjançant 




serà  creditor  de  la  conformitat  del  Coordinador  i  de  la  Direcció  Facultativa.  El 
Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà  
l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb  coneixements  contrastats  i 
suficients  de  construcció  a  peu  d'obra.  El  Director  Tècnic,  o  en  absència  el  Cap 
d'Obra  o  l'Encarregat  General,  ostentaran  successivament  la  prelació  de 
representació del Contractista a l'obra. 
15. El  representant del Contractista a  l'obra, assumirà  la  responsabilitat de  l'execució 




16. Serà responsabilitat del Contractista  i del   Director Tècnic, o del Cap d'Obra  i /   o 




propi  com  subcontractat,  així  com de  facilitar  les mesures  sanitàries de  caràcter 
preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del  personal,  conservació  i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels  Sistemes de Proteccions Col∙lectives  i  en  especial,  les baranes  i passarel∙les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre  la caiguda de 
persones  o  objectes,  característiques  de  les  escales  i  estabilitat  dels  esglaons  i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de  treball,  bastides,  apuntalaments,  encofrats  i  estintolaments,  aplecs  i 
emmagatzematges  de  materials,  ordre  d'execució  dels  treballs  constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així  com qualsevol  altre mesura de  caràcter  general  i d’obligat 
compliment, segons  la normativa  legal vigent  i els costums del sector  i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 
18. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària  i  hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat  General,  que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra  durant  la  realització  de  tot  el  treball  que  s'executi.  Sempre  que  sigui 
preceptiu  i  no  existeixi  altra  designada  a  l'efecte,  s'entendrà  que  l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball  per  part  del  Contractista,  amb  independència  de  qualsevol  altre  requisit 
formal. 
19. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis, 
característiques  del  terreny,  mides  de  seguretats  necessàries,  etc.  i  no  podrà 
al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
20. El  Contractista  haurà  de  disposar  de  les  pòlisses  d'assegurança  necessària  per  a  
cobrir  les  responsabilitats  que  puguin  esdevenir  per  motius  de  l'obra  i  el  seu 
entorn,  i  serà  responsable dels danys  i prejudicis directes o  indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al  seu  càrrec, així  com del Subcontractistes,  industrials 
I/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
21. Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,  seran 












22. Les  condicions  de  seguretat  i  salut  del  personal,  dins  de  l'obra  i  els  seus 




per  a  evitar  la  intromissió  incontrolada  de  tercers  aliens  i  curiosos,  la  protecció 
d'accessos  i  l'organització  de  zones  de  pas  amb  destinació  als  visitants  de  les 
oficines d'obra. 
24. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra,  en  previsió  d'incendis,  pluges,  glaçades,  vent,  etc.  que  puguin  posar  en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal∙lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 
25. El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús  d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
26. La  utilització  de  grues,  elevadors  o  d'altres màquines  especials,  es  realitzarà  per 
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables 
tècnics superiors, sota  la supervisió d'un  tècnic especialitzat  i competent a càrrec 
del Contractista. El Coordinador  rebrà una  copia de  cada  títol d'habilitació  signat 
per  l'operador  de  la màquina  i  del  responsable  tècnic  que  autoritza  l'habilitació 











 Complir  les disposicions mínimes de seguretat  i salut, que estableix  l'annex  IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir  les  obligacions  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar  la  seva actuació en  l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en  l'article 24 de  la  Llei de Prevenció de Riscos  Laborals, 








de  30  de  maig,  sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la 
utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
 Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en matèria  de 




‐ La  maquinària,  els  aparells  i  les  eines  que  s'utilitzen  a  l'obra,  han  de 




l'obra,  han  d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de  protecció  col∙lectiva  instal∙lats  a  l'obra,  segons  el  risc  que  s'ha  de 
prevenir i l'entorn del treball. 
2.8. TREBALLADORS	
Persona  física  diferent  al  Contractista,    Subcontractista  i/o  Treballador  Autònom  que 
realitzarà de forma personal  i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb  subjecció a un contracte  laboral,  i que assumeix contractualment davant  l’empresari el 






 Té el   dret a rebre  informació adequada  i comprensible  i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té  el  dret  a  la  consulta  i  participació,  d'acord  amb  l'article  18,  2  de  la  Llei  de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a  interrompre el treball en cas de perill  imminent  i seriós per a  la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 





3. DOCUMENTACIÓ	 PREVENTIVA	 DE	 CARÀCTER	
CONTRACTUAL	
3.1. INTERPRETACIÓ	 DELS	 DOCUMENTS	 VINCULANTS	 EN	 MATÈRIA	 DE	
SEGURETAT	I	SALUT	
Excepte en el  cas que  l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 




 Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec  de  Condicions  Facultatives  i  Econòmiques  del  Projecte  i  de  l’Estudi  de 
Seguretat i Salut. 
 Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control 




 Pla de  Seguretat  i  Salut de desenvolupament de  l’Estudi de  Seguretat  i  Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
 Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta  aquesta  excepció,  els  diferents  documents  que  constitueixen  el  Contracte  seran 




Si  en  el  mateix  sentit,  el  Contractista  descobreix  errades,  omissions,  discrepàncies  o 
contradiccions  tindrà  que  notificar‐ho  immediatament  per  escrit  al  Director  d’Obra  quin, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 
notificant  la  seva  resolució  al  Contractista.  Qualsevol  treball  relacionat  amb  temes  de 
Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat  pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada 
de  les conseqüències de  les mesures preventives, tècnicament  inadequades, que hagin pogut  
adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 




els  usos  i  la  praxi  habitual  de  la  Seguretat  Integrada  en  la  construcció,  que  siguin 









preventiva  interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte  i  l’Estudi de 
Seguretat  i Salut per  l’execució material de  l’obra, podrà  indicar en  l’Acta d’Aprovació del Pla 
de  Seguretat,  la declaració expressa de  subsistència, d’aquells  aspectes que puguin estar,  a 
criteri  del  Coordinador,  millor  desenvolupats  en  l’Estudi  de  Seguretat,  com  ampliadors  i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els  Procediments  Operatius  i/o  Administratius  de  Seguretat,  que  pugessin  redactar  el 




D’acord al que es disposa el R.D. 1627  / 1997,  cada  contractista està obligat a  redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als 








facilitat  per  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  visat  pel  Col∙legi  Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 ‐27.1.1998). 
Segons  l'article  13 del Real Decret  1627/97 de  24 d'Octubre,  aquest  llibre  haurà d’estar 
permanentment a  l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat  i Salut,  i a disposició de  la 
Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  Contractistes,  Subcontractistes  i  Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat  i Salut  i del Vigilant  (Supervisor) de 
Seguretat, o en el  seu cas, del  representat dels  treballadors, els quals podran  realitzar‐li  les 







DE	 PREVENCIÓ	 I	 COORDINACIÓ”	 I	 DOCUMENTACIÓ	 CONTRACTUAL	
ANNEXA	EN	MATÈRIA	DE	SEGURETAT	
El  CONVENI  DE  PREVENCIÓ  i  COORDINACIÓ  subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa  i  Representant  Sindical  Delegat  de  Prevenció,  podrà  ésser  elevat  a  escriptura 
pública  a  requeriment  de  les  parts  atorgants  del  mateix,  essent  de  compte  exclusiva  del 
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El  Promotor  podrà  prèvia  notificació  escrita  al  Contractista,  assignar  totes  o  part  de  les 
seves  facultats  assumides  contractualment,  a  la  persona  física,  jurídica  o  corporació  que 
tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de “Project Manager” o de “Contractor Manager” 
segons procedeixi.   
Els terminis  i provisions de  la documentació contractual contemplada en  l’apartat 2.1. del 
present Plec,  junt  amb  els  terminis  i provisions de  tots  els documents  aquí  incorporats per 
referència,  constitueixen  l’acord  ple  i  total  entre  les  parts  i  no  durà  a  terme  cap  acord  o 






aquest  no  serà  responsable  en  forma  alguna  de  les  obligacions  o  responsabilitats  en  què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
No es  considerarà que  alguna de  les parts hagi  renunciat  a  algun dret, poder o privilegi 




de  Seguretat,  hauran  de  ser  presos  i  interpretats  com  acumulatius,  es  a  dir,  addicionals  a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre  les  parts,  respecte  a  la  interpretació  de  la 
documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de  Seguretat,  serà  competència  de  la 











Contractista, no obstant, afegirà al  llistat general de  la normativa aplicable a  la seva obra  les 





 Disposicions mínimes de Seguretat  i Salut en els  Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Reglament de  Seguretat  i Higiene en el Treball en  la  Indústria de  la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 




 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives,  Insalubres  i Perilloses. D. 2414/1961 de 
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 






 Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals.  Llei  31/1995  de  novembre.  BOE  10  de 
novembre de 1995. 













 Funcionament de  les Mútues d’Accidents de Treball  i Malalties Professionals de  la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 





































 Reglament de Recipients  a  Pressió. D.  16 d’agost  de  1969. BOE  28 d’octubre de 
1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

















 ITC  ‐  MIE  ‐  MSG1:  Màquines,  Elements  de  Màquines  o  Sistemes  de  Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6. EQUIPS	DE	PROTECCIÓ	INDIVIDUAL	
 Comercialització  i  Lliure  Circulació  intracomunitària  dels  Equips  de  Protecció 































Els amidaments, qualitats  i valoració recollides en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 
seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 
no  suposi disminució de  l’import  total ni dels nivells de protecció  continguts  en  l’Estudi de 
Seguretat  i  Salut.  A  aquests  efectes,  el  pressupost  del  E.S.S.  haurà  d’anar  incorporant  al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La  tendència  a  integrar  la  Seguretat  i  Salut  (pressupost  de  Seguretat  i  Salut  =  0),  es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost 
de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  els  costos  exigits  per  la  correcta  execució  professional  dels 






l'establiment  d’un  criteri  respecte  a  la  certificació  de  les  partides  contemplades  en  el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
El sistema d'aprovació  i abonament de  les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 









pressupost de  Seguretat, mitjançant els  índexs o  fórmules de  caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, 
de 16 de  juny, pel que s’aprova el  text  refós de  la Llei de Contractes de  les Administracions 
Públiques. 
5.4. PENALITZACIONS	PER	INCOMPLIMENT	EN	MATÈRIA	DE	SEGURETAT	
La  reiteració  d’incompliments  en  l’aplicació  dels  compromisos  adquirits  en  el  Pla  de 
Seguretat  i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat  i Salut  i dels restants 
components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi 
i/o  Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms  contractats  per  ell,  duran  aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
  1.‐ MOLT LLEU    :  3 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  2.‐ LLEU    :  20 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  3.‐ GREU    :  75 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  4.‐ MOLT GREU   :  75 % del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
  5.‐ GRAVÍSSIM    :  Paralització dels treballadors + 100 % del Benefici  
        Industrial de l’obra contractada + Pèrdua    
        d’homologació com Contractista, per la mateixa  


























Les  Tècniques  Operatives  de  Seguretat  i  Salut  pretenen  eliminar  les  Causes  i  a  través 
d'aquestes corregir el Risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 


















6.2. CONDICIONS	 TÈCNIQUES	 DEL	 CONTROL	 DE	 QUALITAT	 DE	 LA	
PREVENCIÓ	
El  Contractista  inclourà  a  les  Empreses  Subcontractades  i  treballadors  Autònoms,  lligats 
amb  ell  contractualment,  en  el  desenvolupament  del  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut;  haurà 
d'incloure  els  documents  tipus  en  el  seu  format  real,  així  com  els  procediments  de 
















El  comitè  o  les  persones  encarregades  de  la  promoció,  coordinació  i  vigilància  de  la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas 
concret  de  l'obra  de  referència,  assenyalant‐se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva 
relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 




Tècnic de Seguretat  i  Salut de  la Mútua d'Accidents de Treball amb  la que  tingui establerta 
pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical  de  Prevenció  que  no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica  preventiva  pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari  Contractista  com  a  màxim  responsable  de  la  Seguretat  i  Salut  de  la  seva 
empresa,    haurà  de  fixar  els  àmbits  de  competència  funcional  dels  Delegats  Sindicals  de 
Prevenció en aquesta obra. 














Al Pla de Seguretat  i Salut  i Higiene el contractista principal desenvoluparà  l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de  durada  de  les  condicions  particulars  de  la  seva  contractació,  haurà  d'haver  passat  un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà  de  fer  a  tots  els  treballadors  del 
Centre de Treball  (propis  i Subcontractats), segons ve assenyalat a  la vigent reglamentació al 
respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral∙lelament  l’equip mèdic del Servei de Prevenció de  l'empresa (Propi, Mancomunat, o 










d’Obra  es  nomenarà  un  Supervisor  de  Seguretat  i  Salut  (equivalent  a  l'antic  Vigilant  de 
Seguretat),  considerant‐se  en  principi  l'Encarregat  General  de  l'obra,  com  a  persona  més 
adient per a complir‐ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests treballs a 
criteri  del  Contractista.  El  seu  nomenament  es  formalitzarà  per  escrit  i  es  notificarà  al 
Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb  la 




l’obra  ho  aconsella,  es  constituirà  a  peu  d'obra  una  “Comissió  Tècnica  Interempresarial  de 
Responsables  de  Seguretat”,  integrat  pels  màxims  Responsables  Tècnics  de  les  Empreses 
participants a cada  fase d’obra, aquesta “comissió” es  reunirà com a mínim mensualment,  i 





El  Contractista  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa  d'actuació  que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 




7. PLEC	 DE	 CONDICIONS	 TÈCNIQUES	 ESPECÍFIQUES	 DE	
SEGURETAT	 DELS	 EQUIPS,	 MÀQUINES	 I/O	 MÀQUINES‐
FERRAMENTES	










 Un mateix  equip  intercanviable,  que modifiqui  la  funció  d’una màquina,  que  es 








Els  equips  de  treball  i  màquines  aniran  acompanyats  d’unes  instruccions  d’utilització, 
esteses pel  fabricant o  importador, en  les quals  figuraran  les especificacions de manutenció, 
instal∙lació  i  utilització,  així  con  les  normes  de  seguretat  i  qualsevol  altra  instrucció  que  de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 












7.2. CONDICIONS	 D’ELECCIÓ,	 UTILITZACIÓ,	 EMMAGATZEMATGE	 I	
MANTENIMENT	 DELS	 EQUIPS,	 MÀQUINES	 I/O	 MÀQUINES‐
FERRAMENTES	
‐ Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines  i/o Màquines  Ferramentes hauran de  seleccionar‐se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als  seus operadors  i  respecte al  seu Medi Ambient de 
Treball. 
‐ Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són  les  contemplades  en  l’Annex  II  del  R.D.  1215,  de  18  de  juliol  sobre  “Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball”. 
‐ Emmagatzematge i manteniment 
 Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  “Guia de manteniment preventiu”. 












 Directiva  del  Consell  89/392/CEE,  de  14/06/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions  dels  Estats  membres  sobre  màquines  (D.O.C.E.  Núm.  L  183,  de 














 Carretons  automotors  de  manutenció:  l’1/7/95,  amb  període  transitori  fins 
l’1/1/96. 







 Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les 











A aquest  respecte veure  també  la Resolució d’11/6/98 de  la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 










 Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions  dels  Estats  membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E. 
Núm.  L  139,  de  23/5/89), modificada  per  les  Directives  del  Consell  93/68/CEE  i 









 Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  les 




Entrada  en  vigor  del  R.D.  1428/1992:  el  25/12/92  amb  període  transitori  fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 






 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  a 
l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  equips  a  pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 Onze  Directives,  amb  les  seves  corresponents  modificacions  i  adaptacions  al 
progrés  tècnic,  relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats membres 
sobre  determinació  de  l’emissió  sonora  de màquines  i materials  utilitzats  en  les 
obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 
















a. Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  Novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 
disposicions  en matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials 
(B.O.E.  de  2/12/2000),  i   Ordre Ministerial  de  8/4/1991,  per  la  qual  s’aprova  la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG‐SM‐1 del Reglament de Seguretat de  les 
Màquines,  referent  a màquines,  elements de màquines o  sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 
b. Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
c. Ordre de 23/5/1977 per  la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres  (B.O.E.  de  14/6/77),  modificada  per  dues  Ordres  de  7/3/1981  (B.O.E.  de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981). 
d. Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova  Instrucció 
Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
e. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells 
d’elevació  i Manutenció,  referent a Grues mòbils autopropulsades usades  (B.O.E. 
de 17/7/03). 
f. Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 
disposicions  en matèria  de  normalització  i  homologació  de  productes  industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
g. Ordre  Ministerial,  de  9/3/1971,  per  la  qual  s’aprova  l’Ordenança  General  de 
























PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un 
o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així 
com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 
manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels 
factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos 
addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat 
de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos 
EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en 
relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i 
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instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, 
sessions d’entrenament,  especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció 
de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no 
hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells 
en els que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En 
aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de 
l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut 
l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn 
en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. 
No es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les 
característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi 
el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades 
sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la 
protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de 
bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, 
muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran 
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 
conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva 
proximitat a mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi 
acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà 
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se 
els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica 
de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
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PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització 
d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les 
activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials 
fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-
entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions 
laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer 
servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible 
i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser 
de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 
utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents 
activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell 
de la pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el 
visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit 
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment 
prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà 
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre 
vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de 
l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar. 
Annex 16  E.S.S – Plec Condicions Tècniques Particulars   
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d’Amunt Pàgina | 36  
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas 
inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres 
seran de color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica 
suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat 
de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a 
ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres 
de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les 
següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de 
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà 
obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament  i insonorització 
que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin 
de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús 
de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la 
cara, verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció 
dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb 
gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència 
d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que 
existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a 
l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells 
llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel 
fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement 
la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si 
no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució 
“tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Annex 16  E.S.S – Plec Condicions Tècniques Particulars   
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d’Amunt Pàgina | 37  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per 
evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, 
cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 
malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o 
riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, 
neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge 
màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants 
tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es 
dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en 
funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 
encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de 
botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i 
fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, 
es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  
tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del 
cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, 
que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la 
realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o 
enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir 
calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
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En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  
permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran 
antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de 
perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 
l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, 
simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, 
amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els 
requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre 
de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte 
amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de 
caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva 
resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies 
el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida 
útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà 
individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants 
i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en 
ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi 
d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
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      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències 
meteorològiques compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per 
tal motiu é s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, 
tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari 
compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió 
elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió 
o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc 
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de 
seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i 
interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte 
amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb 
mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i 
sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
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     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a 
l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i 
sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i 
laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb 
estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als 
sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin 
els riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control 
protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per 
tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o 
bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions 
indicades pel projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us 
del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun 
EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es 
obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 
protegits totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar 
proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 
propers a un element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els 
mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat 
suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
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Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de 
treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una 
alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al 
muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa 
tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima 
de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir 
en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons 
norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit 
vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al 
sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta 
tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 
cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 
m si no existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes 
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als 
sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de 
la mateixa de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o 
la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de 
caiguda d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte 
previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions 
d’ús són les adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva 
instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les 
instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i 
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  
dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 
realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones 
perilloses. 
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S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació 
dels SPC  i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits 
contra les caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa 
al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de 
la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, 
la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris 
següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el 
manteniment en condicions d’us segures durant tot el temps que l’obra les 
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
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H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçària, de planxa grecada d’acer, 
fixada a peus d’acer conformat amb desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els 
angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les 
empentes i els impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements 
auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el 
que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes 
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
expressament aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les 
especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la 
puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha 
de presentar, amb la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa 
de tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies 
elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de 
hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ acabat, segons l’article 100. 
de la norma EHE-08. 
 - Assaigs d’informació complementaria: 
     - De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin 
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs 
d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars.  
          - Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns 
que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.  
          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l’element. 
 
 
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i a condicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la 
DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-
103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el 
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que 
facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La 
seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el 
cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
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Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a 
l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren 
en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de 
la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 
m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-
se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de 
la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 
(Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la 
de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, 
TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, 
ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació 
recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 
km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de 
protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no 
adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar 
eflorescències, ni reaccions alcalines. 
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Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència 
amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència 
suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o 
materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar 
la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà 
aprovat per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de 
realitzar amb la maquinària i les eines adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per 
l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del 
paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant 
la superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del 
paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas 
Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de 
las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de 
pintures en cas de repintat, etc... 
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- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i 
microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la 
màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de 
procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran 
com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia 
on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de 
recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els 
defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a 
la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines metàl·liques, han de complir 
les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, 
expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol 
dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d’avaluació 
dinàmic “in situ”: 
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     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva 
aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 
 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, 
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut 




Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels 
següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat 
i protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada 
tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 
qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb 
els establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, 
prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 
solament en aquests. 
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En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes 
al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual 
dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat 
immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc 
general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà 
fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el 
rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a 
l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat 
la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva 
forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ 
establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de 
Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el 
cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades 
divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a 
l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren 
en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de 
la carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 
m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-
se, segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de 
la màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari 
(Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la 
de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, 
TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, 
ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic 
alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
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Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic 
alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. 
Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 
(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació 
recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant 
major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
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HBC - ABALISAMENT 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns 
límits que no es desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels 
següents principis generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema 
d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui 
ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i 
serà fàcilment visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que 
justificava el seu emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver 
col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, 
defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg 
d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de 
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies 
planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera 
“Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació 
de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 
250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del 
tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents 
precaucions: 
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- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies 
(vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en 
el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el 
centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior 
a 500 vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes 
vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o 
bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de 
les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant 
i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la 
DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu 
desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat 
patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 




HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible 
i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
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     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar 
les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, 
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari 
s’ha de substituir el material afectat. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a 
utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en 
condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament 
les casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament 
assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o 
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, 
s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de 
cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció 
“in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, 
superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de 
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qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, 
havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions 
d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a 
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de 
treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i 
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de 
la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn 
quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu 
entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals 
o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel 
fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el 
„Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació 
d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual 
(intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció 
d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra,  col·locats. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d’escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials 
Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l’aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
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Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre 
punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element 
simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión”.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d’acord amb les 
instruccions d’instal·lació del fabricant. 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per 
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar 
la pintura de protecció del mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres 
defectes superficials a la cara vista ni a la posterior. 
PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element 
simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de 
l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat 
sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona 
neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges , etc. 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel 
fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell 
corresponguin a les especificades al projecte. 
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb l’aparell. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el 
subministrament. 
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la 
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes. 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin 
produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació  de 
l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 





Sabadell, juny del 2014 
L’Enginyer autor del projecte 
 
David Zayas Alvarez 
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QUADRE DE PREUS II 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  01OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 15,000




u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
3 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4 H1423230
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
5 H142AC60
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
6 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4587 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 20,000




u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1409 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13610 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
11 H1455710
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats




u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
13 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 4,000




u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42015 H145E003
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
17 H1462242
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
18 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable19 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Faixa de protecció dorslumbar20 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
21 H1481343
AMIDAMENT DIRECTE 10,000





Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 3
u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
23 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
24 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Samarreta de treball, de cotó25 H1484110
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47126 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340
27 H1487500
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Cinturó portaeines28 H15A2020
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
2 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000









Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 4
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
6 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Tetràpode de plàstic reflector7 HBC14000
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària8 HBC12300
AMIDAMENT DIRECTE 40,000




m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual10 HBA31011
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color
ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
11 HBBJ0002
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
1 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA2100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000




h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions12 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT DEL PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones2 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut3 H16F1005
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 6
h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra4 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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Pressupost de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
€6,80uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€24,80uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
€6,83uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
€5,78uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
P- 4
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
€9,40uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
P- 5
(NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€8,26uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 6
(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
€0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
€17,20uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 8
(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
€1,86uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€13,95uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
€2,70uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 11
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€12,43uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 12
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€7,68uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 13
(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
€6,89uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14
(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
€3,37uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420
P- 15
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
€6,49uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
P- 16
(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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€25,11uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
P- 17
(VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
€2,74uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 18
(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€16,24uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
€25,79uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 20
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
€69,32uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 21
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
€7,22uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 22
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
€12,93uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 23
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
€2,54uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 24
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
€21,29uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471
P- 25
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
€5,62uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
P- 26
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
€16,18uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 27
(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€26,43uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
€23,47uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 29
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
€49,21hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 30
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€22,40hH15Z2011 SenyalerP- 31
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€160,86uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 32
(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
€22,40hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 33
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
€26,54uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 34
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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€24,79m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 35
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
€24,70uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
€48,69uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
€158,18uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica
normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 38
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
€11,71uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 39
(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
€9,85uHBC14000 Tetràpode de plàstic reflectorP- 40
(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
€7,45mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
€51,73uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
€280,27mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 43
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
€195,49mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 44
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
€183,00mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques




€67,39uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 46
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
€17,00uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(DISSET EUROS)
€34,09uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 48
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
€104,85uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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€62,55uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 50
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
€2,21uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
€134,99uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 52
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€89,99uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 53
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
€40,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 54
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
€241,52uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 55
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
€22,40hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 56
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
Sabadell, Gener 2014
L´Enginyer autor del projecte
David Zayas Alvarez
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1  €6,80
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
€6,48000
Altres conceptes 0,32 €
uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2  €24,80
B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
€23,62000
Altres conceptes 1,18 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3  €6,83
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
€6,50000
Altres conceptes 0,33 €
uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
P- 4  €5,78
B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
€5,50000
Altres conceptes 0,28 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 5  €9,40
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
€8,95000
Altres conceptes 0,45 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 6  €8,26
B142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
€7,87000
Altres conceptes 0,39 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 7  €0,26
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
€0,25000
Altres conceptes 0,01 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 8  €17,20
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
€16,38000
Altres conceptes 0,82 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 9  €1,86
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 €1,77000
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Altres conceptes 0,09 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 10  €13,95
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 €13,29000
Altres conceptes 0,66 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 11  €2,70
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
€2,57000
Altres conceptes 0,13 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 12  €12,43
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
€11,84000
Altres conceptes 0,59 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407
i UNE-EN 420
P- 13  €7,68
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
€7,31000
Altres conceptes 0,37 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14  €6,89
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
€6,56000
Altres conceptes 0,33 €
uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
P- 15  €3,37
B145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
€3,21000
Altres conceptes 0,16 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 16  €6,49
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
€6,18000
Altres conceptes 0,31 €
uH1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques
P- 17  €25,11
B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl·liques
€23,91000
Altres conceptes 1,20 €
Pressupost de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3
NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 18  €2,74
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
€2,61000
Altres conceptes 0,13 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 19  €16,24
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable €15,47000
Altres conceptes 0,77 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 20  €25,79
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar €24,56000
Altres conceptes 1,23 €
uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 21  €69,32
B1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
€66,02000
Altres conceptes 3,30 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 22  €7,22
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
€6,88000
Altres conceptes 0,34 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 23  €12,93
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
€12,31000
Altres conceptes 0,62 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 24  €2,54
B1484110 Samarreta de treball, de cotó €2,42000
Altres conceptes 0,12 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 25  €21,29
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
€20,28000
Altres conceptes 1,01 €
uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
P- 26  €5,62
B1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb
jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN 340
€5,35000
Altres conceptes 0,27 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 27  €16,18
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
€15,41000
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Altres conceptes 0,77 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 28  €26,43
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut €5,52000
B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
€12,62500
Altres conceptes 8,29 €
uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 29  €23,47
B15A0020 Cinturó portaeines €22,35000
Altres conceptes 1,12 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 30  €49,21
Altres conceptes 49,21 €
hH15Z2011 SenyalerP- 31  €22,40
Altres conceptes 22,40 €
uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 32  €160,86
Altres conceptes 160,86 €
hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 33  €22,40
Altres conceptes 22,40 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 34  €26,54
Altres conceptes 26,54 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 35  €24,79
B1ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut €6,33688
Altres conceptes 18,45 €
uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada,
de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 36  €24,70
B1Z09000 Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut €0,14320
BBBA1500 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
€20,18000
Altres conceptes 4,38 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 37  €48,69
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
€14,44000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
€10,60000
Altres conceptes 23,65 €
uHBBJ0002 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 38  €158,18
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BBBJ0030 Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una
cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles
11/200, per a seguretat i salut
€89,68000
Altres conceptes 68,50 €
uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 39  €11,71
BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
€10,73000
Altres conceptes 0,98 €
uHBC14000 Tetràpode de plàstic reflectorP- 40  €9,85
BBC14002 Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
€8,85000
Altres conceptes 1,00 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 41  €7,45
BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut
€5,81200
Altres conceptes 1,64 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 42  €51,73
B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut €0,34000
BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a
seguretat i salut
€39,24000
Altres conceptes 12,15 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 43  €280,27
BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
€266,92000
Altres conceptes 13,35 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 44  €195,49
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
€186,18000
Altres conceptes 9,31 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 45  €183,00
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BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
€174,29000
Altres conceptes 8,71 €
uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 46  €67,39
BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
€58,77000
Altres conceptes 8,62 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 47  €17,00
BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
€12,94500
Altres conceptes 4,06 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 48  €34,09
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
€24,88750
Altres conceptes 9,20 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €104,85
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut €98,77000
Altres conceptes 6,08 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 50  €62,55
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
€57,41000
Altres conceptes 5,14 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51  €2,21
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut €1,02000
Altres conceptes 1,19 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 52  €134,99
BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
€128,56000
Altres conceptes 6,43 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 53  €89,99
BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
€85,70000
Altres conceptes 4,29 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 54  €40,50
BQUAM000 Reconeixement mèdic €38,57000
Altres conceptes 1,93 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 55  €241,52
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme €230,02000
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Altres conceptes 11,50 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 56  €22,40
Altres conceptes 22,40 €
Sabadell, Gener 2014
L´Enginyer autor del projecte
David Zayas Alvarez
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
15,0006,80 102,00
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
2,00024,80 49,60
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
4,0006,83 27,32
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 4)
1,0005,78 5,78
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)
1,0009,40 9,40
6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)
2,0008,26 16,52
7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)
20,0000,26 5,20
8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 8)
6,00017,20 103,20
9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)
20,0001,86 37,20
10 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 10)
4,00013,95 55,80
11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 11)
6,0002,70 16,20
12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
12)
6,00012,43 74,58
13 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 13)
4,0007,68 30,72
14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 14)
10,0006,89 68,90
15 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 15)
4,0003,37 13,48
16 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 16)
4,0006,49 25,96
17 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
10,00025,11 251,10
EUR
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antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 17)
18 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 18)
10,0002,74 27,40
19 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 19) 4,00016,24 64,96
20 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 20) 10,00025,79 257,90
21 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
21)
10,00069,32 693,20
22 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 22)
10,0007,22 72,20
23 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 (P - 23)
10,00012,93 129,30
24 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P -
27)
10,00016,18 161,80
25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 24) 10,0002,54 25,40
26 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 25)
10,00021,29 212,90
27 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 26)
10,0005,62 56,20
28 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 29) 10,00023,47 234,70
CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.828,92
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL SISTEMES PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 41)
120,0007,45 894,00
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
2,00026,43 52,86
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 30)
2,00049,21 98,42
4 H15Z2011 h Senyaler (P - 31) 4,00022,40 89,60
5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)
2,00024,70 49,40
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
2,00048,69 97,38
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7 HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector (P - 40) 40,0009,85 394,00
8 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 39) 40,00011,71 468,40
9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)
1,00051,73 51,73
10 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 35)
4,00024,79 99,16
11 HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre




OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 45)
3,000183,00 549,00
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 44)
3,000195,49 586,47
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)
3,000280,27 840,81
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)
12,00067,39 808,68
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)
3,00017,00 51,00
6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
1,00062,55 62,55
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 48)
1,00034,09 34,09
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)
1,000104,85 104,85
9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 51)
2,0002,21 4,42
10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 52)
1,000134,99 134,99
11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P
1,00089,99 89,99
EUR
Pressupost de Seguretat i Salut
PRESSUPOST Pàg.: 4
- 53)
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 56) 3,00022,40 67,20
CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.334,05
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT DEL PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 55) 2,000241,52 483,04
2 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 32)
3,000160,86 482,58
3 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
34)
3,00026,54 79,62




OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL DESPESES CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU























QUADRE DE PREUS I 
QUADRE DE PREUS II 
PRESSUPOST 
RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Pressupost de Seguretat i Salut
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips Protecció Individual 2.828,92
Capítol 01.02 Sistemes Protecció Col·lectiva 2.769,49
Capítol 01.03 Implantació Provisional del Personal d'Obra 3.334,05
Capítol 01.04 Despeses Formació Seguretat del Personal 1.269,24
Capítol 01.05 Despeses Control de Salut del Personal 405,00
01 Pressupost  01Obra 10.606,70
10.606,70
NIVELL 1: OBRA Import










































En el present  annex es  realitzarà una  valoració dels  aspectes  ambientals que  intervenen 
durant  tota  l’execució de  l’obra  i es prendran mesures per minimitzar els aspectes negatius 
que puguin comportar i potenciar els aspectes positius. 
L’obra del present projecte no és una obra de gran magnitud pel que  l’impacte ambiental 





Per  elaborar  l’estudi  d’impacte  ambiental  adequadament  es  tenen  present  tots  els 
elements de projectats. Dins d’aquests es podrien dividir en tres grups diferenciats: 
‐ Obres temporals i instal∙lacions auxiliars: obres de caràcter temporal per poder realitzar 









les  etapes  d’execució  de  l’obra  projectada.  A  continuació,  es  detallen  els  medis  afectats  i 
l’impacte exercit sobre ell: 
‐ Qualitat de l’aire: Augment de l’emissió de partícules de pols a l’atmosfera derivat de la 
circulació  i de  la combustió de  la maquinaria. També pot  ser degut a  l’acció del vent 
sobre les superfícies sense cobertura. 
‐ Aigües  superficials  i  subterrànies:  La  circulació  superficial  de  l’aigua  per  superfícies 
sense  cobertura  pot  augmentar  la  terbolesa  d’aquesta  a  l’augmentar  els  sòlids  en 
suspensió. Les operacions de repostatge de les màquines pot provocar la contaminació 
directa a les aigües superficials o de forma indirecta arribant a afectar les subterrànies. 
‐ Soroll:  Augment  del  nivell  de  soroll  degut  al  trànsit  de  maquinària  i  per  la  pròpia 
activitat a l’obra. 
‐ Vegetació:  Possible  destrucció  de  zones  de  vegetació  degut  a  la  tala  incontrolada 
d’arbres. 









L’estudi  ambiental  ha de  ser un  document útil  de  cara  a  la  seva utilització  en obra que 
marqui unes pautes de comportament i d’actuacions que ajudin a limitar l’impacte produït. 





el  disseny  de  l’obra  i  en  els  seus  acabats  i  en  les  mesures  sobre  la  població,  que  són 
comportaments  que  indueixen  a  la  població  i  que  tenen  el  seu  corresponent  impacte 
ambiental. 
4.1. ACTUACIONS	GENERALS	
Un  cop  estudiats  els  potencials  impactes  es  defineixen  de  forma  general  les  diferents 





‐ Evitar  la  proliferació  d’abocaments  a  l’entorn  de  l’obra,  duen  a  terme  una  correcta 
gestió de les terres i materials, i marcant una zona para el seu acopi temporal. 
‐ Corregir i evitar les pèrdues de sòls en les superfícies desestabilitzades per l’obra. 
‐ Establir  la millor  localització  possible  per  a  la  ubicació  de  les  instal∙lacions  auxiliars 
assegurant la posterior restauració dels serveis ocupats. 
‐ Delimitació  del  perímetre  de  l’obra  per  evitar  afectacions  innecessàries  a  zones  no 
relacionades amb les diferents actuacions. 
‐ Prohibir la utilització dels recursos d’aigua existents. 
‐ Minimitzar  les  emissions  contaminants  a  l’atmosfera  mitjançant  un  bon  ús  de  la 
maquinària. 
‐ Promoure una correcte consciència ambiental del personal pertanyent a l’obra. 
Una  mesura  a  la  que  cal  prestar  una  atenció  important  és  a  la  gestió  de  residus  de 
construcció  i demolició, atès que s’han de tractar adequadament per no generar un  impacte 
negatiu.  












Per  tant  és  necessària  una  revegetació  consistent  en  un  sistema  de  hidrosembra  dels 
talussos i un transplantament dels arbres existents dins del parc del quiosc. 
4.3. IMPACTE	A	LA	POBLACIÓ	
La nova  rotonda  també presenta un  impacte a  la població, que en aquest cas és per una 
part favorable i per l’altre desfavorable. 
La part desfavorable és  la molèstia que  l’execució de  l’obra pugui ocasionar tant als veïns 
propers com la molèstia als usuaris de l’encreuament degut a una desviació del trànsit. 
La part favorable és que la nova rotonda facilitarà la comprensió de la intersecció facilitant 
el  bon  ús,  així  com  també  permetrà  una  important  reducció  de  les  esperes  de  temps 
innecessàries de l’actual encreuament en els moments on el trànsit no sigui gaire elevat. 
5. CONCLUSIONS	























































El present annex  té  com a  finalitat definir  les mesures que es  consideren adients per  tal 
d’aconseguir  que  la  interferència  entre  les  obres  i  el  trànsit  sigui mínima  durant  les  fases 
d’execució  del  present  projecte.  Amb  aquest  objectiu  s’ha  realitzat  una  planificació  de  les 
diferents actuacions previstes. 
2. ACCIONS	A	DUR	A	TERME	
L’obra consisteix en  la millora de  l’encreuament entre  les carreteres BV‐1432  i BV‐1602 al 
terme municipal de Lliçà d’Amunt mitjançant la construcció d’una rotonda. 
3. ORGANITZACIÓ	I	DESENVOLUPAMENT	DE	LES	OBRES	
En aquest apartat es descriurà quina és  la planificació de  les obres per  tal de minimitzar 
l’afectació als usuaris. 
Per  tal de  reduir  el  temps d’execució de  la nova  rotonda  s’ha previst un  tall  total de  la 
circulació dins de  l’àmbit del projecte,  això  fa que  s’hagi previst una  correcta desviació del 
trànsit per carrers propers durant aquest període. 
Sempre que  sigui possible,  l’execució de  les obres es  realitzarà entre els mesos de  juny  i 
setembre perquè són els mesos de menys trànsit a la zona afectada. 







a  dir  que  creuen  tot  el  centre  urbà  per  aquesta  via  es  proposa  una  desviació  per 
l’Avinguda dels Països Catalans i a l’arribar a la rotonda entre aquesta avinguda i la BV‐











‐ Els vehicles que circulen  internament per  la BV‐1602 en direcció sud es desviaran per 














La  figura  2  exposa  quin  serà  l’itinerari  dels  autobusos  urbans  durant  el  període  de 
construcció  de  la  nova  rotonda.  També  es  pot  observar  la  situació  aproximada  de  les  tres 
parades de bus recol∙locades. 






zona  a  ocupar mitjançant  tanques  d’acer  galvanitzat  i  el  replanteig.  Per  aquestes  activitats 
s’estima una durada aproximada de 2 dies. 
A continuació, es realitzaran els treballs de demolicions de vorades  i rigoles, paviment de 
formigó,  paviment  de mescles  bituminoses  i  paviments  de  panots. Una  vegada  finalitzades 
aquestes demolicions es realitzaran els desmuntatges de fanals i senyals, retirada de mobiliari 
urbà  i  el  desmuntatge  dels  jocs  del  parc  afectats.  També  es  realitzarà  una  esbrossada  del 
terreny expropiat. 
L’última  activitat  que  es  realitzarà  serà  la  desviació  dels  serveis  afectats.  S’estima  una 
durada de 10 dies. 
Així  doncs,  aquesta  fase  d’obra  tindrà  una  durada  estimada  aproximada  d’uns  35  dies 
laborals. 
3.3. MOVIMENT	DE	TERRES	









d’excavació de  les rases per a realitzar el drenatge.   El dia següent al del començament de  la 
excavació de  les rases es començarà amb  la col∙locació del tub de PVC. També es col∙locaran 
els pous de registre. 
La  instal∙lació  dels  embornals  finalitzarà  un  dia  desprès  de  quan  finalitzin  els  pous  de 

















Un cop  finalitzada  l’estesa de  la base granular és començaran a col∙locar  les vorades  i  les 
rigoles,  aquesta  abastarà  19  dies.  Tres  dies  desprès  de  l’inici  de  les  vorades  i  rigoles  es 
començarà a col∙locar el panot de les voreres, que té una durada prevista de 17 dies. 
Durant aquestes activitats també es realitzaran la pavimentació de la gorgera i de les illetes 




















Un  cop determinades  la duració de  les activitats que  composen  l’obra amb el  seu  lligam 
entre  elles  l’arranjament  de  la  intersecció  té  una  durada  estimada  de  cent  vuit  (108)  dies 
laborals, és a dir, cinc (5) mesos i mig en total. 





La  senyalització d’obres  i  la  senyalització dels desviaments provisionals de  trànsit que es 










A  la  normativa  esmentada  es  recull,  a  mode  de  catàleg,  els  diferents  elements  de 
senyalització, abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
‐ Senyals  de  perill,  senyals  de  reglamentació  i  prioritat,  senyals  d’indicació,  senyals 


























5 Demolició vorades i rigoles 2 días 4
6 Demolició paviment formigó 1 día 5
7 Demolició paviment mbc 10 días 6




10 Desmuntatges fanals i senyals 1 día 9
11 Retirada bancs, papeleres i pilones 1 día 10
12 Transplantament arbres i esbrossada 2 días 11
13 Desviació serveis afectats 10 días 12
14 Moviment de terres 10 días
15 Desmunt 2 días 13FC‐3 días
16 Terraplenat 8 días 15
17 Drenatge 10 días
18 Excavació rasa colector i rasa pou registre 3 días 16FC‐2 días
19 Col∙locació tub PVC 5 días 18CC+1 día
20 Col∙locació pous registre 4 días 19CC+2 días
21 Instal∙lació embornals 3 días 20FF+1 día
22 Rebliment i piconatge rases 3 días 21CC+1 día
23 Construcció embocadura 1 día 22
24 Enllumenat públic 11 días
25 Excavació rasa 3 días 23FC‐2 días
26 Canalització serveis 4 días 25FC‐1 día
27 Rebliment i piconatge rases 1 día 26
28 Muntatge de bàculs i llumeneres 5 días 26
29 Xarxa de reg 7 días
30 Excavació rasa 2 días 28FC‐2 días
31 Instal∙lació arqueta i canalització 4 días 30
32 Rebliment i piconatge de rasa 1 día 31
33 Pavimentació 28 días
34 Base tot‐u artificial  3 días 32FC‐2 días
35 Col∙locació vorades i rigoles 19 días 34
36 Col∙locació panot 17 días 35CC+4 días
37 Paviment formigó 1 día 36FF
38 Reg imprimació 1 día 37
39 MBC AC 32 base 1 día 38CC+0,3 día
40 Reg adherència  1 día 39
41 MBC AC 32 bin 1 día 40CC+0,3 día
42 Reg adherència  1 día 41
43 MBC AC 16 surf 1 día 42CC+0,4 día
44 Senyalització 4 días
45 Senyalització vertical 2 días 43
46 Senyalització horitzontal 2 días 45
47 Mobiliari urbà i vegetació 9 días
48 Col∙locació bancs i papereres 1 día 46
49 Col∙locació pilones 2 días 48
50 Col∙locació tanca de fusta 2 días 49CC+1 día
51 Plantació arbres i arbustos 3 días 50CC+1 día
52 Plantació hidrosembra 1 día 51
53 Col∙locació jocs parc 2 días 52
54 Acabats 5 días
55 Neteja 2 días 53
56 Retirada elements 3 días 55
57 Seguretat i Salut 108 días
58 Control de Qualitat 108 días
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1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC 2013 i en el 
banc de preus GISA OBRA CIVIL 2012, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i 
materials del mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per 
obres de petit import, contemplant aquest aspecte amb el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 
A continuació es presenta la justificació detallada de preus: 
 
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,68h Cap de collaA0112000
 €25,28h Oficial 1aA0121000
 €25,70h Oficial 1a soldadorA0125000
 €26,13h Oficial 1a electricistaA012H000
 €26,13h Oficial 1a lampistaA012J000
 €26,13h Oficial 1a muntadorA012M000
 €25,28h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €29,20h Oficial 1a jardinerA012P000
 €27,35h Oficial 2a jardinerA012P200
 €35,76h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00
 €22,41h Ajudant electricistaA013H000
 €22,41h Ajudant lampistaA013J000
 €22,44h Ajudant muntadorA013M000
 €25,92h Ajudant jardinerA013P000
 €19,86h AjudantA013U001
 €21,12h ManobreA0140000
 €21,86h Manobre especialistaA0150000
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,99h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €74,12h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €3,18h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0
 €100,24h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900
 €93,51h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €89,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340
 €105,39h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 tC1312350
 €157,39h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0
 €54,25h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €47,96h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tC1316100
 €40,38h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €46,00h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €61,79h Motoanivelladora petitaC1331100
 €68,31h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €71,83h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €13,31h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030
 €9,41h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €8,88h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €15,61h Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària
i fins a 60 cm de fondària
C1342260
 €33,99h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €40,51h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €38,37h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €50,78h Camió per a transport de 20 tC1501900
 €50,23h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €43,55h Camió cisterna de 6 m3C1502D00
 €44,83h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €49,36h Camió cisterna de 10 m3C1502F00
 €48,41h Camió gruaC1503000
 €45,86h Camió grua de 3 tC1503300
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €50,96h Camió grua de 5 tC1503500
 €40,78h Camió grua de 5 tC1503U10
 €41,01h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €56,40h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00
 €7,64h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,90h Vibrador intern de formigóC1700006
 €30,84h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,56h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200
 €1,92h Formigonera de 165 lC1705600
 €3,11h Formigonera de 250 lC1705700
 €58,58h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €65,66h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €45,16h Escombradora autopropulsadaC170E000
 €11,60h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000
 €41,23h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00
 €36,79h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €31,53h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00
 €3,93h Martell trencador manualC2001000
 €5,32h Regle vibratoriC2005000
 €4,24h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €8,44h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €49,47h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
CR11B700
 €38,52h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500
l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
 €3,37h MotoserraCRE23000
 €6,70h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,60h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,36m3 AiguaB0111000
 €20,81t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €20,37t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €21,33t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €75,77t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3
B0315601
 €24,83m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €20,18t Grava de pedrera, per a drensB0330020
 €21,09t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
B0332P10
 €21,31t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €20,51m3 Tot-u artificialB0372000
 €6,42m3 Terra adequadaB03D5000
 €112,08t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €173,77t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
B051E201
 €0,10kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,44kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B0552100
 €0,49kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552470
 €58,01m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €61,91m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
 €62,26m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300B
 €62,26m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €60,68m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €36,14t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710150
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 €33,07t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €84,66m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
B071U005
 €1,28kg Clau acerB0A3UC10
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,24m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02
 €1,42u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
B0DF6F0A
 €1,15u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
B0DF7G0A
 €2,85l DesencofrantB0DZA000
 €1,47u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,15u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1DHA1
 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA64M0
 €34,72t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6890
 €0,00t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA6960
 €6,53t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA71H0
 €81,38t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA75A0
 €48,82t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0
 €92,22t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0
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 €2,36kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €0,95kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
 €2,45m Peça de formigó per a vorada, de 8x20cm, tipus P-1 o P-2B9651U02
 €5,81m Vorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
B9651UC3
 €9,20m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
B9651UC9
 €1,71u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a
rigoles
B97423E1
 €54,10m Pedra granítica per a guals, de 60x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U004
 €88,72m Pedra granítica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares
vistes flamejades
B981U006
 €63,03u Pedra granítica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb
cares vistes flamejades
B981U024
 €100,84u Pedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,
amb cares vistes flamejades
B981U026
 €161,47u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm
i de 10 mm de gruix
B99ZZ140
 €7,49m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100
 €13,25m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt
B9F15200
 €25,04m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt
B9FA4481
 €57,46t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític
B9H11751
 €53,58t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
B9H11C52
 €53,03t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa base i granulat calcari
B9H11H52
 €8,80kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
 €4,04kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €35,94u Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1AD72
 €142,36u Placa d'orientació o situació, de 25x170 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
BBM1BAP2
 €224,10u Placa d'orientació o situació, de 45x170 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
BBM1BEP2
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 €42,91u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U010
 €373,58m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U075
 €61,01u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €50,77u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U110
 €26,95m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit
BBMZ2611
 €34,04m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZ2612
 €77,38u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZ5612
 €9,57m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU105
 €3,72u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsitBBMZU401
 €38,88u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
BBMZZ126
 €2,29m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de
diàmetre
BD5A1B00
 €0,73m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre
BD5A2600
 €44,30u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció
BD5Z9CC0
 €8,93m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7F4370
 €21,70m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
BD7FA370
 €112,19m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9
cm de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat
BDD1A3A0
 €5,63u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm
BDDZ51B0
 €86,84u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124
BDDZ5DD0
 €16,38u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
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 €0,42m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
BFB26300
 €1,03m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
BFB28300
 €3,06u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
BFWB2605
 €6,65u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
BFWB2805
 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2305
 €0,09u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2605
 €0,20u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2805
 €2,11m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
BG21U112
 €2,88m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TL10
 €1,06m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC
BG319230
 €3,80m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC
BG319550
 €1,40m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
 €36,72u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2
m2 de superfície i de 3 mm de gruix
BGD23120
 €0,16u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
BGY38000
 €4,38u Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra
BGYD2000
 €186,40u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM11F22
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 €508,66u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM11N22
 €326,77u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip
BHN89C30
 €238,53u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip
BHNG4C20
 €16,31u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,
amb casquet E40, de potència 150 W
BHU312E1
 €43,24u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €122,78u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus
RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en
posició horitzontal o vertical
BJM15020
 €117,52u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM
BJS1U001
 €30,00u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb
la canonada
BJS1UZ10
 €1,12m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm
BJS51630
 €0,47m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, cecBJS51710
 €6,23u Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio
de reg per degoteig, de material plàstic, de 1'' de diàmetre
BJS5R200
 €371,82u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions
BJSA31C0
 €26,22u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió
màxima de 10 bar
BJSB1110
 €36,26u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
BJSDR600
 €3,62u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula
d'1´´
BJSWE100
 €35,82u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà
BN746C10
 €257,07u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta
BQ11GB10
 €55,26u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
BQ21BC60
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 €29,60u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95
mm de diàmetre, per a encastar
BQ42F025
 €1.681,42u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals,
amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge
BQAE22A0
 €3.682,77u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat
amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable
BQAM11T0
 €9.027,20u Mòdul inicial per a pèrgola modular de 3,62x 4,8 m de
superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de
fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport d'acer
galvanitzat
BQT2A150
 €60,63m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m3
BR341150
 €7,18kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,91kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €6,61kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000
 €53,40m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
BR3P2110
 €1,00kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €104,29t Grava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosaBR3SC0A0
 €130,63u Celtis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ
BR42122A
 €1,56u Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,5 l
BR4H3433
 €1,56u Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20 cm, en contenidor d'1,5
l
BR4J6F33
 €5,78kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N
BR4U1G00
 €2,65m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de
diàmetre
BR9AUMR1
 €4,05m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm
de diàmetre
BR9AUMR2
 €5,80u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una
unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs
BR9AUZG1
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 €85,22m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,67400/R 21,860000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,67400 19,67400
Maquinària:




13,8645021,330000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
33,0305021,310001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
16,81200112,080000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons






 €86,95m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060M0C1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,04600/R 21,860001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 24,04600 24,04600
Maquinària:




14,9310021,330000,700B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
29,5260021,090001,400B0332P10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
40 mm, per a formigons
t
16,81200112,080000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
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86,95226COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €85,63m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,86000/R 21,860001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,86000 21,86000
Maquinària:




33,9203020,810001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
28,02000112,080000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons






 €97,92m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,86000/R 21,860001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,86000 21,86000
Maquinària:




31,6312020,810001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
42,59040112,080000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons






Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €119,10m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,95300/R 21,860001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,95300 22,95300
Maquinària:




31,8393020,810001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
22,41600112,080000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t





Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €135,68u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus
RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en
posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un
ramal
EJM15020 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,22600/R 26,130000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,12050/R 22,410000,050A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 6,34650 6,34650
Materials:
122,78000122,780001,000BJM15020 =xComptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5
m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus
RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en







 €47,96u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada
superficialment
EN746C17 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,22600/R 26,130000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,48800/R 22,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 9,71400 9,71400
Materials:
35,8200035,820001,000BN746C10 =xVàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim







 €15,07ml Desmuntatge de tanca de fusta existent amb la demolició
d'elements vegetals i/o metàl·lics existents i el transport a
l'abocador autoritzat en una distància de fins 10 km. amb
camió de 12 Tn. i pagament del cànon corresponent.
F2160020 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA










 €2,74m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20
cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
F2168941 Rend.: 1,000P- 4











 €5,53u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
F21DQG02 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €59,16u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
F21H1453 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




25,94200/R 74,120000,350C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
4,61125/R 54,250000,085C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th






 €131,11u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
F21H1A53 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




44,47200/R 74,120000,600C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
9,16825/R 54,250000,169C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
25,48000/R 50,960000,500C1503500 =xCamió grua de 5 th






Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,63u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
F21Q1121 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,37200/R 21,860000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,37200 4,37200
Maquinària:
1,79900/R 17,990000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh






 €4,91u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor
F21Q2501 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,27900/R 21,860000,150A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,27900 3,27900
Maquinària:






 €23,26u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o gronxador,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
F21QA701 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,74400/R 21,860000,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,74400 8,74400
Maquinària:
3,59800/R 17,990000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
9,68200/R 48,410000,200C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 13,28000 13,28000
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA





 €9,82u Retirada de joc per a infants tipus molla, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor
F21QA801 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,55800/R 21,860000,300A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,55800 6,55800
Maquinària:






 €8,19u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor
F21QQB01 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,46500/R 21,860000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,46500 5,46500
Maquinària:






 €0,59m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió
F22113L2 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,56106/R 93,510000,006C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 0,56106 0,56106
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA




 €4,22m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
F221C472 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €6,67m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm
d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
amb minirasadora manual
F2221242 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,53440/R 21,120000,120A0140000 =xManobreh
2,18600/R 21,860000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,72040 4,72040
Maquinària:
1,56100/R 15,610000,100C1342260 =xMinirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i







 €6,74m3 Subministrament de terra adequada d'aportacióF2A15000 Rend.: 1,000P- 16




Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA




 €22,51m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals
F2R24200 Rend.: 1,000P- 17








 €5,74m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
F2R450A7 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,96371/R 93,510000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th





 €4,37m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
F2R542A7 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA64M0 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,700B2RA64M0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista






 €6,93m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA6890 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,5968034,720000,190B2RA6890 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista






 €0,00m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
F2RA6960 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,040B2RA6960 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus de
paper i cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 150101




Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA




 €9,94m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
9,468506,530001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista






 €36,74m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
F2RA75A0 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
34,9934081,380000,430B2RA75A0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista






 €32,43m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM
F931201J Rend.: 1,000P- 25





Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,16265/R 61,790000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,87320/R 71,830000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th










 €83,65m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9365H11 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,79800/R 5,320000,150C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,79800 0,79800
Materials:
65,3730062,260001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,







 €17,59m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc
F97433EA Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,16380/R 1,560000,105C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh
Subtotal... 0,16380 0,16380
Materials:
0,26066173,770000,0015B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
t
0,6830536,140000,0189B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t








 €216,19u Escocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm
i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó
F991UB40 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




9,1020060,680000,150B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
161,47000161,470001,000B99ZZ140 =xEscocell quadrat de planxa d'acer corten, de 100x100x20 cm







 €37,86m2 Paviment de panot per a vorera gris de 30x30x4 cm, classe
1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
F9E1310G Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,34745112,080000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
7,639807,490001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorm2
3,75171119,101830,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en








 €35,33m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter de
ciment 1:6
F9F1521A Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,21600/R 25,280000,325A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,18720/R 21,120000,435A0140000 =xManobreh
0,43720/R 21,860000,020A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,84040 17,84040
Maquinària:
0,18820/R 9,410000,020C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 0,18820 0,18820
Materials:
0,9370220,370000,046B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
13,5150013,250001,020B9F15200 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8
cm de gruix, preu alt
m2
0,8991785,634900,0105D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en








 €59,89m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada 40x 40 cm
i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4
i reblert de junts amb sorra fina
F9F5TB0F Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,69600/R 25,280000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA




0,3462920,370000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
26,2920025,040001,050B9FA4481 =xLlosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de
gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu alt
m2
4,9349897,916200,0504D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en








 €65,13t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada
F9H11751 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,86196/R 71,830000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,58580/R 58,580000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah





57,4600057,460001,000B9H11751 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria







 €61,05t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada
F9H11C52 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:




0,86196/R 71,830000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,58580/R 58,580000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah





53,5800053,580001,000B9H11C52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria







 €60,48t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
32 base B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada
F9H11H52 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,86196/R 71,830000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,58580/R 58,580000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah





53,0300053,030001,000B9H11H52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria







Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €583,76t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1)
F9J12P00 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
43,72000/R 21,860002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 43,72000 43,72000
Maquinària:
21,58800/R 30,840000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 21,58800 21,58800
Materials:
490,000000,490001.000,000B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un







 €531,26t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
F9J13J00 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
43,72000/R 21,860002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 43,72000 43,72000
Maquinària:
21,58800/R 30,840000,700C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 21,58800 21,58800
Materials:
440,000000,440001.000,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,







 €5,13m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
FFB26355 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,82910/R 26,130000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,57080/R 22,440000,070A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 3,39990 3,39990
Materials:
0,428400,420001,020BFB26300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
m
0,918003,060000,300BFWB2605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
u
0,090000,090001,000BFYB2605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal







 €8,07m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
FFB28355 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,35170/R 26,130000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,01960/R 22,440000,090A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,37130 4,37130
Materials:
1,050601,030001,020BFB28300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
m
1,995006,650000,300BFWB2805 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
u
0,200000,200001,000BFYB2805 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal
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 €4,48m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
FG22TL1K Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,86229/R 26,130000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,44820/R 22,410000,020A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,31049 1,31049
Materials:
2,937602,880001,020BG22TL10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a








 €194,70u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb
petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada
FJS1U001 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,13000/R 26,130001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,22000/R 22,440000,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 37,35000 37,35000
Materials:
117,52000117,520001,000BJS1U001 =xBoca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor
de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i
tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM
u
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 €3,03m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos
FJS51632 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,88842/R 26,130000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,76296/R 22,440000,034A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 1,65138 1,65138
Materials:
0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
1,176001,120001,050BJS51630 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb







 €11,61u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb
el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos
FJS5A714 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,39690/R 26,130000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,91720/R 22,440000,130A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 6,31410 6,31410
Materials:
2,774000,730003,800BD5A2600 =xTub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de
diàmetre
m
0,024000,020001,200BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
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 €13,54u Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de
material plàstic, de 1'' de diàmetre, intal·lada en pericó
FJS5R202 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,53250/R 26,130000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 6,53250 6,53250
Materials:
6,230006,230001,000BJS5R200 =xVàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio







 €441,03u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat
FJSA31C1 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
47,03400/R 26,130001,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 47,03400 47,03400
Materials:
371,82000371,820001,000BJSA31C0 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,








 €52,22u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs
FJSB1111 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,59750/R 26,130000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 19,59750 19,59750
Materials:
26,2200026,220001,000BJSB1110 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió
màxima de 10 bar
u
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 €53,97u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
FJSDR60G Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




1,0090020,180000,050B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
36,2600036,260001,000BJSDR600 =xPericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de







 €296,39u Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
amb respatller, suports i recolzabraços de fusta, col·locat
amb fixacions mecàniques
FQ11GB10 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




257,07000257,070001,000BQ11GB10 =xBanc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb
protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor,
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296,39064COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €95,85u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada
amb dau de formigó
FQ21BC65 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,94750/R 3,930000,750C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 2,94750 2,94750
Materials:
55,2600055,260001,000BQ21BC60 =xPaperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer
u
6,7325485,222040,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,







 €81,30u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95
mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó
FQ42F025 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,32300/R 3,930001,100C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 4,32300 4,32300
Materials:
29,6000029,600001,000BQ42F025 =xPilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95
mm de diàmetre, per a encastar
u
6,7325485,222040,079D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 36,33254 36,33254
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 €2.045,13u Gronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals,
amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m
d'alçària, amb 4 punts d'ancoratge clavats a terra
FQAE22A1 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
104,52000/R 26,130004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
134,64000/R 22,440006,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 239,16000 239,16000
Maquinària:
23,58000/R 3,930006,000C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 23,58000 23,58000
Materials:
1.681,420001.681,420001,000BQAE22A0 =xGronxador amb 2 seients infantils amb protectors laterals,
amb estructura de acer, de 3,2 a 3,8 m d'amplaria i 2 m







 €4.390,58u Conjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat
amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable,
muntada sobre daus de formigó
FQAM11T0 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
209,04000/R 26,130008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
179,52000/R 22,440008,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 388,56000 388,56000
Materials:
3.682,770003.682,770001,000BQAM11T0 =xConjunt format per una torre amb estructrua quadrada amb
muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una
plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat
amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable
u
104,3427186,952261,200D060M0C1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 40 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 3.787,11271 3.787,11271
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 €9.881,69u Mòdul inicial per a pèrgola modular, de 3,62x4,8 m de
superfície i3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de
fusta de pi tractada en autoclau, estructura de suport acer
galvanitzat, muntat i col·locat sobre daus de formigó
FQT2A152 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
78,39000/R 26,130003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh




133,28250/R 41,010003,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 133,28250 133,28250
Materials:
88,3076060,680001,4553B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
9.027,200009.027,200001,000BQT2A150 =xMòdul inicial per a pèrgola modular de 3,62x 4,8 m de
superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons de








 €9,88m2 Acabat superficial amb grava tipus marmolina de color blanc,
vermell o rosa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
FR3SC0A2 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95904/R 25,920000,037A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 0,95904 0,95904
Maquinària:
0,82460/R 54,250000,0152C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 0,82460 0,82460
Materials:
7,61317104,290000,073BR3SC0A0 =xGrava tipus marmolina de color blanc, vermell o rosat
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 €44,97u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de
14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió
FR612233 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,46000/R 29,200000,050A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,73500/R 27,350000,100A012P200 =xOficial 2a jardinerh
4,92480/R 25,920000,190A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 9,11980 9,11980
Maquinària:
12,44495/R 54,250000,2294C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
6,45810/R 33,990000,190C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
4,03470/R 44,830000,090C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h




8,2022453,400000,1536BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una








 €2,62u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a
1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg
FR66211B Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23360/R 29,200000,008A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,43760/R 27,350000,016A012P200 =xOficial 2a jardinerh
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0,0970160,630000,0016BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,







 €433,28u Trasplantament dins de l'obra d'arbust de 2 a 3 m d'alçària
de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra
amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb mitjans
manuals i/o camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del
clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de
compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
Inclou les feines de preparació
FR6P6365 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
64,36800/R 35,760001,800A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
57,54240/R 25,920002,220A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 121,91040 121,91040
Maquinària:
121,19993/R 54,250002,2341C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
8,15760/R 33,990000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
6,91040/R 49,360000,140C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h




128,8090075,770001,700B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3
t
3,0315060,630000,050BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
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 €1,40m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
FR7212G0 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08760/R 29,200000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,08760 0,08760
Maquinària:
0,07262/R 48,410000,0015C1503000 =xCamió gruah
0,05778/R 38,520000,0015CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500






0,400958,910000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,198306,610000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg
0,200001,000000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg








 €48,94m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau
(grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a
daus de formigó de 40x40x40 cm, un passamà superior i dos
travessers de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials
d'acer galvanitzat
FR9AUM33 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,53250/R 26,130000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
11,22000/R 22,440000,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 17,75250 17,75250
Maquinària:
4,79600/R 47,960000,100C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 th
Subtotal... 4,79600 4,79600
Materials:
2,4904062,260000,040B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
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8,347502,650003,150BR9AUMR1 =xTroncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm de
diàmetre
m
4,252504,050001,050BR9AUMR2 =xTroncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm
de diàmetre
m
8,700005,800001,500BR9AUZG1 =xConjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una







 €4,64m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
G2191305 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,18600/R 21,860000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,18600 2,18600
Maquinària:
0,89950/R 17,990000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh






 €5,75m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor
G2192C05 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92924/R 21,860000,134A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,92924 2,92924
Maquinària:
1,20533/R 17,990000,067C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,75453COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,79m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió
G2194AF5 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,89192/R 74,120000,066C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh





 €5,39m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
G2194JG5 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
4,52132/R 74,120000,061C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh





 €4,15m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
G2194XG5 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,70600/R 74,120000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,95m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm
G219Q105 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,51680/R 25,280000,060A0121000 =xOficial 1ah
1,31160/R 21,860000,060A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,82840 2,82840
Maquinària:
0,19080/R 3,180000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh






 €0,44m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió
G219Q200 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03792/R 25,280000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,06558/R 21,860000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,10350 0,10350
Maquinària:
0,15036/R 100,240000,0015C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,09351/R 93,510000,001C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th






 €14,04m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 4 m, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G21B1501 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26400/R 25,280000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,85500/R 25,700000,150A0125000 =xOficial 1a soldadorh
4,43520/R 21,120000,210A0140000 =xManobreh
0,87440/R 21,860000,040A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,42860 10,42860
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,35980/R 17,990000,020C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,15929/R 105,390000,011C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 th






 €36,20u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions
G21B4001 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,84800/R 25,280000,350A0121000 =xOficial 1ah
10,93000/R 21,860000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,77800 19,77800
Maquinària:
4,96604/R 74,120000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
3,07055/R 54,250000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,41432/R 50,960000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th






 €130,40u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km)
G21R1165 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,59200/R 29,200000,260A012P000 =xOficial 1a jardinerh
6,73920/R 25,920000,260A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 14,33120 14,33120
Maquinària:
37,27570/R 48,410000,770C1503000 =xCamió gruah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 75,25440 75,25440
Materials:
4,8820048,820000,100B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
29,5104092,220000,320B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la







 €8,12m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora
G2225241 Rend.: 1,000P- 69











 €12,82m3 Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2225321 Rend.: 1,000P- 70
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
12,81984COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,99m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2225521 Rend.: 1,000P- 71











 €59,88m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora
G222U200 Rend.: 1,000P- 72







 €22,22m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació
G2265121 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,65100/R 21,860000,350A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,65100 7,65100
Maquinària:
1,21563/R 93,510000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,68310/R 68,310000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
3,29350/R 9,410000,350C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
0,43550/R 43,550000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
Subtotal... 5,62773 5,62773
Materials:
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PARTIDES D'OBRA








 €26,51m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM
G228510F Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,02300/R 21,860000,550A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 12,02300 12,02300
Maquinària:
7,86625/R 54,250000,145C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th






 €15,09m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
G228A10F Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,80920/R 21,860000,220A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,80920 4,80920
Maquinària:
6,56425/R 54,250000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,24m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment
col·locada
G9650002 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78854/R 23,680000,0333A0112000 =xCap de collah




0,33515/R 40,380000,0083C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,41691/R 50,230000,0083C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06327/R 1,900000,0333C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22311/R 6,700000,0333CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,03844 1,03844
Materials:
3,5907861,910000,058B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,6932084,660000,020B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,057002,850000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,147001,470000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru





 €24,98m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C3 28x17
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada
G96500C3 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78854/R 23,680000,0333A0112000 =xCap de collah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,33515/R 40,380000,0083C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,41691/R 50,230000,0083C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06327/R 1,900000,0333C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,22311/R 6,700000,0333CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,03844 1,03844
Materials:
5,4480861,910000,088B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,7778684,660000,021B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,057002,850000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,147001,470000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
6,100505,810001,050B9651UC3 =xVorada de calçada C3 28x17 prefabricada de formigó,






 €29,37m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25
de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord
amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada
G96500C9 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,81696/R 23,680000,0345A0112000 =xCap de collah




0,34727/R 40,380000,0086C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,43198/R 50,230000,0086C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,06555/R 1,900000,0345C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,23115/R 6,700000,0345CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,07595 1,07595
Materials:
5,5719061,910000,090B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,9471884,660000,023B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
0,840000,420002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,057002,850000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,147001,470000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
9,660009,200001,050B9651UC9 =xVorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó,






 €100,66m Gual per a vehicles, model 60/62, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U004 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,81792/R 23,680000,119A0112000 =xCap de collah




1,29620/R 40,380000,0321C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,23168/R 38,370000,0321C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 2,52788 2,52788
Materials:
7,7733458,010000,134B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,5238884,660000,018B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3







 €167,21m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granítica amb
cares vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U006 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,59866/R 23,680000,1942A0112000 =xCap de collah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU




2,74584/R 40,380000,068C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,60916/R 38,370000,068C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 5,35500 5,35500
Materials:
13,2842958,010000,229B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
3,0477684,660000,036B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3







 €185,17u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model
60/62, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U024 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,38387/R 23,680000,1429A0112000 =xCap de collah




2,49145/R 40,380000,0617C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
2,36743/R 38,370000,0617C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 4,85888 4,85888
Materials:
8,2374258,010000,142B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,2699084,660000,015B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
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PARTIDES D'OBRA




 €303,72u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model
120/122, de pedra granítica amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat
G981U026 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,50797/R 23,680000,2326A0112000 =xCap de collah




5,16460/R 40,380000,1279C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
4,90752/R 38,370000,1279C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
Subtotal... 10,07212 10,07212
Materials:
16,4748458,010000,284B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,5398084,660000,030B071U005 =xMorter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma
UNE 998-2
m3
201,68000100,840002,000B981U026 =xPedra granítica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm,






 €90,38m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients
G9GA0004 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,98746/R 23,680000,0417A0112000 =xCap de collah
8,42582/R 25,280000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,28594/R 21,860000,3333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,69922 16,69922
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,70681/R 4,240000,1667C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 0,70681 0,70681
Materials:
65,0055061,910001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
0,320001,280000,250B0A3UC10 =xClau acerkg
2,100000,420005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm





 €0,73m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA15110 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,12369/R 41,230000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,12369 0,12369
Materials:
0,286888,800000,0326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg






 €0,93m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA1G110 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,12369/R 41,230000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,12369 0,12369
Materials:
0,440008,800000,050BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg






 €2,30m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50
cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
GBA21111 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,25224/R 31,530000,008C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 0,25224 0,25224
Materials:
1,104408,800000,1255BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg






 €2,28m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
GBA21211 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,22071/R 31,530000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 0,22071 0,22071
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,166888,800000,1326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg






 €19,22m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
GBA32001 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,82099/R 23,680000,0769A0112000 =xCap de collah
5,83462/R 25,280000,2308A0121000 =xOficial 1ah
3,36207/R 21,860000,1538A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 11,01768 11,01768
Maquinària:
0,58752/R 7,640000,0769C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,82915/R 36,790000,0769C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 3,41667 3,41667
Materials:
3,304002,360001,400B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg





 €59,58u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U010 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,54875/R 40,780000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
42,9100042,910001,000BBM1U010 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment






 €558,26m2 Placa complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, per
a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
GBB1U075 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




29,12915/R 40,780000,7143C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 29,12915 29,12915
Materials:
373,58000373,580001,000BBM1U075 =xPlaca complementària d'acer galvanitzat fins a 0,10 m2, amb







 €78,59u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U101 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,54875/R 40,780000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
61,0100061,010001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI






 €67,83u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada
GBB1U110 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,54875/R 40,780000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,54875 2,54875
Materials:
50,7700050,770001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment






 €23,10u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol
tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació de
carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada
GBB1U910 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,68332/R 40,780000,0658C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,68332 2,68332
Materials:





 €54,66u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
GBB21101 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,66421/R 26,130000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,00554/R 22,440000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 8,66975 8,66975
Maquinària:
7,32029/R 41,010000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 7,32029 7,32029
Materials:








 €173,61u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 25x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB21651 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65009/R 26,130000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,71098/R 22,440000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 12,36107 12,36107
Maquinària:
10,43705/R 41,010000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 10,43705 10,43705
Materials:
142,36000142,360001,000BBM1BAP2 =xPlaca d'orientació o situació, de 25x170 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 142,36000 142,36000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58
PARTIDES D'OBRA





 €259,44u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB21851 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65009/R 26,130000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh
5,71098/R 22,440000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 12,36107 12,36107
Maquinària:
10,43705/R 41,010000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 10,43705 10,43705
Materials:
224,10000224,100001,000BBM1BEP2 =xPlaca d'orientació o situació, de 45x170 cm amb làmina







 €30,70m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBZ3011 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,40768/R 50,960000,008C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,40768 0,40768
Materials:
26,9500026,950001,000BBMZ2611 =xSuport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
30,70360COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,86m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBZ3012 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,61152/R 50,960000,012C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,61152 0,61152
Materials:
34,0400034,040001,000BBMZ2612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del







 €151,13u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBZA005 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,82200/R 50,960000,075C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,82200 3,82200
Materials:
77,3800077,380001,000BBMZ5612 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
48,6000038,880001,250BBMZZ126 =xPp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €63,33u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU001 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,42582/R 25,280000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,28594/R 21,860000,3333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,71176 15,71176
Maquinària:
3,83180/R 46,000000,0833C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,72003/R 40,780000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,55183 6,55183
Materials:
7,4292061,910000,120B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3







 €73,68u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació
GBBZU002 Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,42582/R 25,280000,3333A0121000 =xOficial 1ah
7,28594/R 21,860000,3333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,71176 15,71176
Maquinària:
3,83180/R 46,000000,0833C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,72003/R 40,780000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 6,55183 6,55183
Materials:
8,6674061,910000,140B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
73,67639COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,45m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
GD5A1205 Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,20075/R 54,250000,059C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,94100/R 9,410000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 4,14175 4,14175
Materials:
9,0204620,180000,447B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst








 €107,70u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I
GD5J6F0E Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




28,9010962,260000,4642B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,429941,420001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €66,60u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter
GD5Z9CC4 Rend.: 1,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




1,3228033,070000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
44,3000044,300001,000BD5Z9CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma







 €10,13m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa
GD7F4375 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




8,930008,930001,000BD7F4370 =xTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant







 €23,69m Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa
GD7FA375 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:




21,7000021,700001,000BD7FA370 =xTub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant







 €196,80u Formació d'embocadura de formigó per a canonada de
diàmetre 400mm. segons detall plànols, totalment acabada
inclòs preparació del terreny i estabilització del mateix si és
necessari.
GD7Z0010 Rend.: 1,000P- 107
 €27,60u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1,1x1,1 m
GDB17640 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




17,3892262,260000,2793B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,







 €162,79m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat,
col·locades amb morter ciment 1:6
GDD1A094 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,49120/R 48,410000,320C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 15,49120 15,49120
Materials:
117,79950112,190001,050BDD1A3A0 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm
de gruix de paret, prefabricada amb escala d'acer galvanitzat
m
0,5566385,634900,0065D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en








 €20,12u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6
GDDZ51B4 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




5,630005,630001,000BDDZ51B0 =xGraó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm
u
0,8135385,634900,0095D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en








 €111,59u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
GDDZ5DD4 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,1806033,070000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
86,8400086,840001,000BDDZ5DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe







 €14,05m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub
rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació, llit
de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U004 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39546/R 23,680000,0167A0112000 =xCap de collah




1,12256/R 40,380000,0278C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,98657/R 8,880000,1111C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,69820/R 50,230000,0139C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,80733 2,80733
Materials:
3,1037524,830000,125B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
2,152202,110001,020BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a







 €30,84m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub
rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, incloent excavació,
dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
GDG3U006 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
0,44518/R 23,680000,0188A0112000 =xCap de collah




1,26389/R 40,380000,0313C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,27794/R 8,880000,0313C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,94432/R 50,230000,0188C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,11875/R 1,900000,0625C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,55088/R 17,600000,0313CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,15578 3,15578
Materials:
15,6627058,010000,270B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
4,304402,110002,040BG21U112 =xTub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a







 €71,92u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra
GDK256F2 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,2709220,370000,0133B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
13,0123462,260000,209B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,158051,150001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
u
2,250680,1500015,0045B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 16,69199 16,69199
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67
PARTIDES D'OBRA





 €32,94u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
GDKZ3154 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,1517936,140000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
16,3800016,380001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de







 €1,91m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
GG319234 Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39195/R 26,130000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,33615/R 22,410000,015A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 0,72810 0,72810
Materials:
1,081201,060001,020BG319230 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,14m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
GG319554 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,04520/R 26,130000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,89640/R 22,410000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,94160 1,94160
Materials:
3,876003,800001,020BG319550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6







 €12,01m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra
GG380907 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,22600/R 26,130000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,48200/R 22,410000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 9,70800 9,70800
Materials:
1,428001,400001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m








 €51,74u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
GGD2312D Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,33758/R 26,130000,166A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,72006/R 22,410000,166A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 8,05764 8,05764
Materials:
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36,7200036,720001,000BGD23120 =xPlaca de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,2
m2 de superfície i de 3 mm de gruix
u








 €292,12u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó
GHM11F22 Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,25708/R 26,130000,316A012H000 =xOficial 1a electricistah




12,95916/R 41,010000,316C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 12,95916 12,95916
Materials:
14,6845660,680000,242B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
186,40000186,400001,000BHM11F22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u






 €702,95u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó
GHM11N22 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,84890/R 26,130000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
11,87730/R 22,410000,530A013H000 =xAjudant electricistah
5,28000/R 21,120000,250A0140000 =xManobreh
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 31,00620 31,00620
Maquinària:
25,65730/R 48,410000,530C1503000 =xCamió gruah
21,73530/R 41,010000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 47,39260 47,39260
Materials:
38,7138460,680000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
508,66000508,660001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u






 €378,34u Llumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip,
acoblada al suport
GHN89C31 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,14550/R 26,130000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,84350/R 22,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 16,98900 16,98900
Materials:
326,77000326,770001,000BHN89C30 =xLlumenera simètrica amb difusor ovoide de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu
superior, amb bastidor metàl·lic i allotjament per a equip
u
16,3100016,310001,000BHU312E1 =xLàmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide,







 €268,56u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,
amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport
GHNG4C21 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,14550/R 26,130000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,84350/R 22,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 16,98900 16,98900
Materials:
238,53000238,530001,000BHNG4C20 =xLlumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica,







 €137,16u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat
mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ
GR42122A Rend.: 1,000P- 124
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
130,63000130,630001,000BR42122A =xCeltis australis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra







 €1,64u Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a
30 cm, en contenidor d'1,5 l
GR4H3433 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €1,64u Subministrament de Thymus vulgaris d'alçària de 10 a 20
cm, en contenidor d'1,5 l
GR4J6F36 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Arranjament de la intersecció entre les carreteres BV-1602 i BV-1432 a Lliçà d´Amunt
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU







 €358,05u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de
terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació
GR6P1465 Rend.: 1,000P- 127
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
41,12400/R 35,760001,150A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
40,17600/R 25,920001,550A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 81,30000 81,30000
Maquinària:
81,89038/R 54,250001,5095C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
10,12750/R 40,510000,250C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
7,89760/R 49,360000,160C1502F00 =xCamió cisterna de 10 m3h




130,0440575,770001,7163B0315601 =xSorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3
t
3,2740260,630000,054BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,







 €5.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
PPA0U001 Rend.: 1,000P- 128
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 €2.000,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra a
disposició de la Direcció d'Obra
PXPA1001
 €3.000,00pa Partida en aplicació en la localització i protecció de tots els
possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a
justificar)
PXPA1002
